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2.  REALISATION DES OBJECTIFS FIXES 
2.  REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN 
 
 
A) RAPPEL : OBJECTIFS QUANTIFIES PRESENTES au moment du dépôt du 
 projet (points 5.3.1 et 5.3.2 de la fiche de description du projet annexée à  la 
convention FEDER) 
 
A ) TER HERINNERING: GEKWANTIFICEERDE DOELSTELLINGEN zoals die 
 opgegeven  werden bij de indiening van het project (punten 5.3.1 en 5.3.2  van 
de fiche met de projectbeschrijving in bijlage gevoegd bij de  EFRO-overeenkomst) 
 
Recopiez ici les objectifs tels qu’ils ont été fixés au moment où votre projet a été accepté. 
Noteer hier opnieuw de doelstellingen zoals die opgegeven werden op het ogenblik dat uw 
project goedgekeurd werd. 
 
A.1. Objectifs poursuivis / Doelstellingen 
 
Ce travail porte principalement sur l’étude de la qualité des sédiments des rivières et fleuves 
transfrontaliers : Escaut, Lys, Yser, Deûle (mer du Nord). 
Les polluants accumulés au cours du temps dans les sédiments fluviaux constituent une “bombe à 
retardement” susceptible d’être déclenchée par une modification même légère du milieu (variation du 
pH, de la concentration de l’oxygène, bioturbation, crues, mobilisation volontaire des sédiments lors 
de dragages ou d’aménagement, etc.). L’objectif principal de l’étude est d’apporter une contribution à 
la meilleure connaissance du comportement des polluants dans le compartiment sédimentaire devant 
déboucher sur un transfert de technologies dans le domaine de la mise au point d’un outil prédictif 
d’aide à la décision (modélisation) et à l’établissement de nouvelles normes.  
 
Dit werk kadert in de studie van de kwaliteit van aquatische sedimenten in grensoverschrijdende 
waterlopen (Schelde, Leie, Ijzer, Deûle) en kustzeeën (Noordzee). 
De polluenten die over een lange periode in de aquatische sedimenten werden geaccumuleerd, 
vormen een “tijdbom” die kan ontploffen door een wijziging, zelfs van minieme aard, van de 
sedimentenomgeving (pH variatie, betere oxygenatie van de waterkolom en de sedimenten dankzij de 
aan gang zijnde maatregelen voor behandeling van afvalwater, maar ook effecten zoals bioturbatie, 
het wassen van het water, het verplaatsen van sedimenten bij baggerwerken en de aanleg van oevers 
etc.).  Het voornaamste objectief van de studie is een bijdrage te leveren tot een betere kennis van het 
sedimentencompartiment dat moet uitmonden in een transfer van technologieën, en in de op punt 
stelling van een voorspellingsinstrument ter ondersteuning van het beleid (modellisatie) en het 
opstellen van nieuwe beschermingsnormen. 
 
 
A-1-1. Objectifs spécifiques du projet / Specifieke doelstellingen van het project 
 
Les objectifs spécifiques du projet sont: / De specifieke doelstellingen zijn: 
1) - de développer et valider les techniques DET et DGT en incluant le traitement de l’échantillon et 
les méthodes de détection en eaux douces et salées. Ces techniques permettent d’atteindre les 
concentrations des polluants dans les eaux interstitielles en minimisant les perturbations dues à 
l’échantillonnage. La technique DGT autorise en outre l’intégration des mesures sur 
éventuellement plusieurs mois. Pour certains composés, la nature labile / non labile ou 
inorganique / organométallique peut être établie. / ontwikkeling en validatie van DET en DGT 
technieken, inclusief de behandeling van het staal en detectiemethoden in zoet water, zeewater 
en estuaria.  Deze technieken laten toe om concentratiebepalingen van polluenten in poriewater 
mogelijk te maken, bij minimale verstoring door de staalname.  De DGT laat bovendien toe om 
geïntegreerde metingen te maken eventueel over verschillende maanden.  Voor sommige 
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componenten zullen labiele/niet-labiele of anorganische/organometaal speciaties worden 
uitgevoerd. 
- d’utiliser la potentialité que possèdent les techniques analytiques récemment développées 
telles que l’ablation laser couplée à l’ICP-MS haute résolution, micro XRF, Imagerie Raman, 
ESCA, EPXMA pour les éléments légers, en association avec les DGT et DET pour l’analyse et 
la spéciation des métaux traces et des éléments biogéniques (P). / het potentieel benutten van 
de recentelijk ontwikkelde instrumentele technieken, zoals laserablatie gekoppeld aan hoge 
resolutie ICP-MS, micro XRF, Raman spectra, ESCA, EPXMA voor de lichte elementen, in 
combinatie met DET en DGT staalname, voor de analyse en de speciatie van sporenmetalen 
en biogene elementen (P). 
- de développer des techniques de mesures de concentration in-situ d’oxygène, de sulfure et des 
métaux fer et manganèse par voltamétrie sur micro-électrodes. / meettechnieken te ontwikkelen 
voor in-situ bepalingen van zuurstofconcentraties, sulfiden en metalen zoals ijzer en mangaan 
door voltametrie met micro-elektroden. 
 
Les méthodes de validation tiendront compte des procédures Assurance-Qualité. / Validatiemethodes 
omvatten ook de toepassing van kwaliteitscontrole procedures. 
 
2) d’établir des profils de concentration de métaux et sels nutritifs à haute résolution dans l’eau 
interstitielle par DET, DGT et voltamétrie. Les résultats sont comparés à ceux obtenus avec les 
techniques classiques moins performantes en termes de résolution.  Des méthodes classiques 
avec une résolution verticale réduite seront utilisées comme contrôle. / ontwikkeling en validatie 
van hoge resolutie profielen in poriewater met DET, DGT en voltametrie van metalen en 
nutriënten. De resultaten zullen vergeleken worden met deze bekomen met de klassieke 
technieken die minder performant zijn qua resolutie. Klassieke technieken met lagere verticale 
resolutie zullen worden aangewend ter controle. 
3) de développer et valider des profils haute résolution dans la phase sédimentaire en utilisant une 
résine dopée de In-Re pour solidifier le sédiment brut.  L’analyse sera réalisée par les techniques 
précédemment citées. / ontwikkeling en validatie van hoge resolutie profielen in de 
sedimentenfase, door het gebruiken van een In-Re-gespiked hars om het natte sediment te 
verharden.  De analysen zullen gedaan worden met de bovenvermelde technieken. 
4) de déterminer la remobilisation des polluants contenus dans les sédiments en utilisant les profils 
haute résolution obtenus dans l’eau interstitielle et les sédiments.  En plus les vélocités des flux à 
l’interface eau-sédiment pourront être mesurées en laboratoire (flux-corer).  Les flux à l’interface 
eau-sédiment seront mesurés en laboratoire, où la qualité de l’eau pourra être simulée. / bepaling 
van hermobilisatie van polluenten vanuit de sedimenten, met behulp van hoge resolutie profielen 
bekomen in poriewater en sedimenten.  Additioneel kunnen de snelheden van de water/sediment 
uitwisselingsfluxen worden gemeten aan de hand van laboratoriumexperimenten (flux-corer).   In 
dergelijke experimenten kunnen eveneens waterkwaliteitsveranderingen worden gesimuleerd. 
5) d’appliquer des modèles géochimiques sédimentaires pour tirer profit des résultats analytiques. / 
toepassing van geochemische sedimentmodellen op basis van de analytische resultaten. 
6) d’évaluer les flux de mobilisation en termes de biodisponibilité et l’écotoxicité des contaminants. / 
evaluatie van mobilisatiefluxen in termen van biobeschikbaarheid en ecotoxicologie van de 
contaminanten. 
7) de favoriser le développement d’échange d’étudiants et de chercheurs. / de uitwisseling van 
studenten en onderzoekers bevorderen. 
 
A-2-1. Contribution du projet à la réalisation des objectifs généraux du programme / Bijdrage van 
het project tot de realisatie van de algemene doelstellingen van het programma 
 
Indiques les objectifs de votre projet, en rapport avec ceux définis par mesure dans le Programme 
Opérationnel. / Streep de doelstellingen van uw project aan die verband houden met de doelstellingen die 
vastgelegd zijn voor elke maatregel van het Operationele Programma. 
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MESURE CONCERNEE / BETROKKEN MAATREGEL 
 
 
Quantification 
contribution du 
projet / 
Gekwantificeerde 
bijdrage van het 
project 
Mesure/Maatregel 1.3 : Rapprochement des acteurs économiques et 
environnement des entreprises / Toenadering van de economische actoren en 
ondernemingsklimaat 
 
1. Nombre d’entreprises informées et/ou accompagnées dans leur développement 
transfrontalier / Aantal bedrijven die werden geïnformeerd over en/of begeleid bij 
hun grensoverschrijdende ontwikkeling 
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2. Nombre de partenariats transfrontaliers réalisés / Aantal gerealiseerde 
grensoverschrijdende partnerships  
3. Nombre de filières transfrontalières développées / Aantal ontwikkelde 
grensoverschrijdende sectoren 3 
4. Nombre d’actions liées à l’économie solidaire / Aantal acties op het vlak van 
solidaire economie  
5. Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien à l’adaptation technologique / Aantal 
bedrijven die werden ondersteund bij hun technologische aanpassing   
  
Mesure/Maatregel 2.1 : Gestion et préservation concertées de l’environnement / 
Gezamenlijk beheer en behoud van het leefmilieu  
1. Nombre de sites naturels gérés en transfrontalier / Aantal natuurgebieden met een 
grensoverschrijdend beheer 2 
2. Nombre d’actions pilotes menées en matière d’environnement / Aantal proefacties 
inzake leefmilieu 2 
3. Nombre de personnes sensibilisées au respect de l’environnement / Aantal 
personen die werden bewustgemaakt over het leefmilieu  
  
 
 
 
 
B) QUANTIFICATION DES OBJECTIFS ATTEINTS 
B) KWANTIFICERING VAN DE BEREIKTE DOELSTELLINGEN 
 
En reprenant le même canevas qu’au point précédent, indiquez, en quantifiant, quels 
objectifs vous avez atteints, partiellement ou totalement sur la durée globale de votre 
projet et ceux que vous n’avez pas du tout atteints. 
Hanteer hierbij hetzelfde schema als bij het voorgaande punt en geef met cijfers aan welke 
doelstellingen u sinds het begin van uw project gedeeltelijk of geheel bereikt hebt, en 
welke doelstellingen u helemaal niet bereikt hebt op het einde van de periode waarover dit 
rapport gaat. 
 
 
Action/Actie 1 (1er juillet 2002 - 30 juin 2005 / 1 juli 2002 - 30 juni 2005) 
 
Les objectifs visés dans cette action sont / de in deze actie beoogde objectieven zijn : 
 
1°) de développer et valider les techniques DET et DGT en incluant le traitement de l'échantillon et les 
méthodes de détection en eaux douces et salées.  Ces techniques permettent d'atteindre les concentrations 
des polluants dans les eaux interstitielles en minimisant les perturbations dues à l'échantillonnage.  La 
technique DGT autorise en outre l'intégration des mesures sur éventuellement plusieurs mois.  Pour certains 
composés, la nature labile / non labile ou inorganique / organométallique peut être établie. / ontwikkeling en 
validatie van DET en DGT technieken, inclusief de behandeling van het staal en detectiemethoden in zoet 
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water, zeewater en estuarien water.  Deze technieken laten toe om concentratiebepalingen van polluenten in 
poriewater mogelijk te maken, bij minimale verstoring door de staalname.  De DGT laat bovendien toe om 
geïntegreerde metingen te maken eventueel over verschillende maanden.  Voor sommige componenten 
zullen labiele/niet-labiele of anorganische/organometaalspeciaties worden uitgevoerd. 
 
- d'utiliser la potentialité que possèdent les techniques analytiques récemment développées telles que 
l'ablation laser couplée à l'ICP-MS haute résolution, micro XRF, Imagerie Raman, ESCA, EPXMA pour les 
éléments légers, en association avec les DGT et DET pour l'analyse et la spéciation des métaux traces et 
des éléments biogéniques (P). / het potentieel benutten van de recentelijk ontwikkelde instrumentele 
technieken, zoals laser-ablatie gekoppeld aan hoge resolutie ICP-MS, micro XRF, Raman spectra, ESCA, 
EPXMA voor de lichte elementen, in combinatie met DET en DGT staalname, voor de analyse en de 
speciatie van sporenmetalen en biogene elementen (P). 
 
- de développer des techniques de mesures de concentration in-situ d'oxygène, de sulfure et des métaux fer 
et manganèse par voltamétrie sur micro-électrodes. / meettechnieken te ontwikkelen voor in-situ bepalingen 
van zuurstofconcentraties, sulfiden en metalen zoals ijzer en mangaan door voltametrie met micro-
elektroden. 
 
Les méthodes de validation tiendront compte des procédures Assurance-Qualité. / Methodevalidatie omvat 
ook de toepassing van kwaliteitscontrole procedures. 
 
Cet objectif a été réalisé à 80%. / Dit objectief werd reeds voor 80 % gerealiseerd. 
 
2°) d'établir des profils de concentration de métaux et sels nutritifs à haute résolution dans l'eau interstitielle 
par DET, DGT et voltamétrie.  Les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec les techniques 
classiques moins performantes en termes de résolution.  Des méthodes classiques avec une résolution 
verticale réduite ont été utilisées comme contrôle. / ontwikkeling en validatie van hoge resolutie profielen in 
poriewater met DET, DGT en voltametrie van metalen en nutriënten.  De resultaten werden vergeleken met 
deze bekomen met de klassieke technieken die minder performant zijn qua resolutie.  Klassieke technieken 
met lagere verticale resolutie werden aangewend ter controle. 
 
Cet objectif a été réalisé à 90 %. / Dit objectief werd reeds voor 90% gerealiseerd. 
 
3°) de développer et valider des profils haute résolution dans la phase sédimentaire en utilisant une résine 
dopée par In-Re pour solidifier le sédiment brut.  L'analyse a été réalisée par les techniques précédemment 
citées. / Ontwikkeling en validatie van hoge resolutie profielen in de sedimentenfase gebruik makend van In-
Re-gespiked hars om het natte sediment te verharden.  De analyse werd gerealiseerd gebruik makend van  
de hierboven vermelde technieken. 
 
 Cet objectif a été réalisé à 70 %. / Dit objectief werd reeds voor 70 % gerealiseerd. 
 
Action/Actie 2 (1er septembre 2003 - 30 juin 2005 / 1 september 2003 – 30 juni 2005) 
 
Les objectifs développés dans cette action ont été de :/ De doelstellingen ontwikkeld in deze actie zijn de 
volgende: 
 
1) Choisir des sites pilotes en fonction de la couverture géographique, l'état de contamination et 
l'environnement du sédiment (composition de l'eau sous jacente,: oxique, anoxique, douce) et la nature du 
sédiment. / Pilootsites zoeken in functie van de geografische dekking, de staat van vervuiling en de 
omgeving van het sediment (samenstelling van het onderliggende water, zuurstofhoudend, niet-
zuurstofhoudend, zacht) en de aard van het sediment. 
 
Cet objectif a été réalisé à 90%. Des prélèvements ont été effectués dans l'Escaut, l'Espierre, la Deûle, la 
Lys et l'Authie.  Six sites pilotes ont été retenus : Menin et Warneton sur la Lys, Helkijn et Bassin Rond sur 
l’Escaut et Deulémont et Métaleurop sur la Deûle./ Deze doelstelling werd voor 90% gerealiseerd. Er werden 
monsters genomen in de Schelde, de Espierre, de Deule, de Leie en de Authie. Zes pilootsites werden 
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weerhouden: Menen en Warneton op de Leie; Helkijn en Bassin Rond op de Schelde en Deulemont en 
Metaleurop op de Deule. 
 
2) d'appliquer les techniques développées dans l'action 1 sur les sites pilotes pour les composés dont les 
différents protocoles d'analyse ont été testés et validés antérieurement. / Toepassen van de in actie 1 
ontwikkelde technieken op de pilootsites voor de verbindingen waarvan de verschillende analyse-protocols 
reeds in het verleden werden getest en gevalideerd. 
 
 Cette étude  a été réalisée à 100 %/ Deze studie werd volledig uitgevoerd. 
 
3)  de déterminer la remobilisation des polluants contenus dans les sédiments en utilisant les profils haute 
résolution obtenus dans l'eau interstitielle et les sédiments.  En plus les cinétiques des flux à l'interface eau-
sédiment pourront être mesurées en laboratoire (flux-corer). Les flux à l'interface eau-sédiment seront 
mesurés en laboratoire, où la qualité de l'eau pourra être simulée. / bepaling van hermobilisatie 
vanpolluenten vanuit de sedimenten, met behulp van hoge resolutie profielen bekomen in poriewater en 
sedimenten.  Additioneel kunnen de snelheden van de water/sediment uitwisselingsfluxen worden gemeten 
aan de hand van laboratoriumexperimenten (flux-corer). In dergelijke experimenten kunnen eveneens 
waterkwaliteitsveranderingen worden gesimuleerd. 
 
 Cet objectif sera abordé en phase 2 / Met deze doelstelling zal gestart worden in fase 2 
 
4) d'appliquer des modèles géochimiques sédimentaires pour tirer profit des résultats analytiques. / 
toepassing van geochemische sedimentmodellen op basis van de analytische resultaten. 
 
  Des contacts ont été pris avec un laboratoire hollandais de Yerseke. Les premières études ont commencé / 
De eerste studies werden aangevat. 
 
5)      d'évaluer les flux de mobilisation en termes de biodisponibilité et d'écotoxicité des contaminants. / 
evaluatie van mobilisatiefluxen in termen van biobeschikbaarheid en ecotoxicologie van de contaminanten. 
 
   Cet objectif sera abordé après mise au point du modèle géochimique.(phase 2) / Deze doelstelling zal 
aangevat na afstelling van het geochemische model (fase 2). 
 
6)      de favoriser le développement d'échange d'étudiants et de chercheurs. / de uitwisseling van studenten 
en onderzoekers bevorderen. 
 
    Cet objectif a été orienté vers la mise au point d'outils de diffusion des connaissances et le 
développement de contacts entre scientifiques (séminaires, création d'un site web STARDUST accessible à 
plusieurs niveaux et donnant accès à une base de données.).  Le site web, trilingue, a été créé, l'URL 
étant:http://www.vliz.be/projects/stardust/index.html <http://www.vliz.be/projects/stardust/index.html> .  Le 
VLIZ se charge de sa gestion.  Le site n'est pas encore exploité à capacité entière étant donné que la partie 
essentielle, c’est à dire la base de données, est dépendante des résultats de l'étude en cours. /    Deze 
doelstelling werd tevens georiënteerd naar het ontwikkelen van instrumenten van kennisoverdracht en het 
bevorderen van contacten tussen wetenschappers (ontwikkelen van een gelaagde databank, seminaries, het 
opzetten van een STARDUST website die toegankelijk is op verschillende niveaus en toegang verleent tot 
de databank).  De website, drietalig, werd gecreëerd en heeft volgende 
URL:http://www.vliz.be/projects/stardust/index.html <http://www.vliz.be/projects/stardust/index.html> .  VLIZ 
zorgt voor het beheer. Het spreekt voor zich dat de website nog niet volledig geëxploiteerd wordt aangezien 
het belangrijkste onderdeel, t.t.z. de databank, onderhevigis aan gegevens die voortvloeien uit de aan de 
gang zijnde studie.  
 
 
 
C) COMMENTAIRES 
C) COMMENTAAR 
 
Justifier le cas échéant le décalage entre les objectifs initiaux et les objectifs atteints. 
Motiveer indien nodig het verschil tussen de initiële doelstellingen en de bereikte 
doelstellingen. 
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Les objectifs annoncés lors de la première phase ont pratiquement tous été atteints à plus de 80% à 
l’exception de la modélisation qui sera développée au cours de la phase 2. Les travaux expérimentaux 
concernant le développement et/ou l’amélioration de nouvelles technologies permettant d’étudier à très 
haute résolution la mobilité de contaminants à l’interface eau-sédiment ont eu pour principale retombée un 
transfert de technologies particulièrement au niveau des méthodes nouvelles comme celles dérivées de la 
diffusion sur gels (DET, DGT) et la voltamétrie (microélectrodes). Des intercalibrations, permettant de valider 
les techniques d’analyse, ont été réalisées non seulement entre les équipes participantes mais également 
en faisant appel à des équipes travaillant sur le même sujet (Hongrie, Tchéquie, Croatie, Slovénie). /  
De doelstellingen, zoals voorzien in de eerste fase van het project, werden praktisch allemaal voor meer dan 
80% gehaald met uitzondering van de modelisatie die verder ontwikkeld zal worden in de loop van fase 2. 
De experimentele werken m.b.t. de ontwikkeling en/of verbetering van de technologieên die betrekking 
hebben op de studie van het water-sediment oppervlak hadden voornamelijk als doel de technologietranfert 
zoals deze voortvloeiend uit de diffusie met gels (DET, DGT) en de voltametrie (micro-elektroden). 
Intercalibraties, die het mogelijk maakten de analysetechnieken te bekrachtigen, werden niet alleen tussen 
de deelnemende groepen uitgevoerd maar eveneens in samenwerking met groepen die rond hetzelfde 
onderwerp werken (Hongarije, Tsjechië, Kroatië, Slovenië). 
L’état de contamination des fleuves transfrontaliers (eau et sédiment) a été étudié conformément aux 
objectifs. Des sites représentatifs ont été retenus (Menin et Warneton sur la Lys, Helkijn et Bassin Rond sur 
l’Escaut et Deulémont et Métaleurop sur la Deûle). / De staat van vervuiling van de grensoverschrijdende 
waterlopen (water en sediment) werd, zoals voorzien, bestudeerd. Representatieve sites werden 
weerhouden (Menen en Warneton op de Leie, Helkijn en Bassin Rond op de Schelde en Deulemont en 
Métaleurop op de Deule). 
 
 
 
3. ACTIONS CONCRETES REALISEES 
3. GEREALISEERDE CONCRETE ACTIES 
 
 
Reprendre le même canevas que ce que vous avez indiqué dans le point 5.4 de la fiche 
de description de votre projet annexée à votre convention.  
Il convient de mettre absolument en avant les aspects transfrontaliers, pour chaque 
action, de détailler les réalisations depuis le début de votre projet, en veillant à ne pas 
faire une simple compilation des rapports d’activité semestriels. 
Les détails techniques et scientifiques pourront être mis en annexe du rapport 
Hanteer hierbij hetzelfde schema als hetgeen u aangegeven hebt bij punt 5.4 van de fiche 
met de projectbeschrijving, in bijlage gevoegd bij uw overeenkomst. Voor elke actie moet 
op een beknopte wijze aangegeven worden wat al sinds het begin van het project 
gerealiseerd werd. De realisaties van het laatste semester waarop dit rapport 
betrekking heeft, moeten in detail worden beschreven. 
 
 
Action 1  / Actie 1: 
 
Synthèse des actions entreprises depuis le début du projet jusqu’à la date de 
clôture 
Samenvatting van de uitgevoerde acties sinds het begin van het project tot de 
afsluitdatum 
 
Cette action a porté principalement sur un transfert de technologies non seulement entre les laboratoires 
belges et flamands impliqués dans ce programme, mais également avec des équipes membres de la 
communauté européenne (Tchéquie, Slovénie, Hongrie) ou candidate à leur intégration (Croatie) ayant les 
mêmes préoccupations, chacun apportant son expérience et sa compétence sur des techniques spécifiques 
et complémentaires. Les travaux réalisés ont porté sur  / Deze actie heeft zich voornamelijk toegespitst op 
de overdracht van technologieën niet alleen tussen de belgische en vlaamse laboratoria die betrokken waren 
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bij dit programma, maar eveneens in samenwerking met groepen die eveneens deel uitmaken van de 
europese gemeenschap (Tsjechië, Slovenië, Hongarije) of kandidaatleden (Kroatië) met eenzelfde 
bezorgdheid, waarbij ieder zijn ervaring en deskundigheid m.b.t specifieke en complementaire technieken 
inbracht :  
a) la mise au point de méthodes d’analyses particulières : cas du fer et du mercure  / het op punt 
stellen van speciale analysemethoden : het geval van ijzer en kwik 
b) l’adaptation potentielle de techniques de « prélèvements   in situ » : méthodes dérivées de la 
diffusion sur gels (méthodes DET et DGT) et méthodes électrochimiques (microélectrodes) /  
potentiële aanpassing van de in-situ bemonsteringstechnieken: methoden afgeleid van de diffusie op 
gel (DET en DGT methoden) en elektrochemische methoden (micro-elektroden) 
c) une étude plus ciblée de la phase solide sédimentaire (solidification du sédiment en vue d’une 
cartographie par des techniques d’irradiation comme LA-HR-ICP-MS) / een op de vaste 
sedimentaire fase toegespitse studie (verharding van het sediment m.b.t. een cartografie d.m.v. 
irradiatie-technieken zoals LA-HR-ICP-MS) 
d) l’élaboration d’une base de données et d’un site web / ontwikkeling van een databank en een 
website 
e) une approche de modélisation des transferts à l’interface eau-sédiment / een aanzet tot modelisatie 
van de transferten aan het water-sediment oppervlak 
f) Traduction des rapports et du site web / Vertaling verslagen en website 
g) Promotion / Promotie 
 
 
a) Mise au point de méthodes d’analyses particulières : cas du fer et du mercure / Het op punt stellen van 
de speciale analysemethoden : het geval van ijzer en kwik 
 
La fixation et/ou la remobilisation d’éléments chimiques dans les sédiments dépend de nombreux facteurs 
comme : l’état d’oxydation, la spéciation, etc. Les éléments retenus, dans ce contexte sont le fer, pour son 
rôle joué dans la formation de phases porteuses et le mercure dont la toxicité est fortement dépendante de 
sa spéciation. / De fixatie en/of de hermobilisatie van chemische elementen in sedimenten hangt af van een 
aantal factoren zoals : de staat van oxidatie, van de speciatie van de elementen, etc. De specifieke 
elementen in deze context zijn ijzer, voor de rol die het speelt in de vorming van bindingsfasen en kwik 
waarvan de toxiciteit sterk afhankelijk is van de speciatie. 
 
La collaboration inter frontalière a permis de mettre au point une méthode originale d’analyse du fer(II) et 
du fer(III) permettant d’établir un profil bien résolu de concentrations de ces deux espèces en fonction de la 
profondeur dans le sédiment (voir annexe 1 figures 1 et 2). / De grensoverschrijdende samenwerking heeft 
het mogelijk gemaakt een originele analysemethode voor ijzer (II) en ijzer (III) op punt te stellen waardoor 
het mogelijk werd een stabiel profiel van de concentraties van beide soorten in functie van de diepte van het 
sediment op te stellen (zie bijlage 1 figuren 1 en 2). 
 
L’étude de la spéciation du mercure a eu comme première étape, un exercice d’intercalibration entre les 
équipes participant au projet et deux autres laboratoires (Institut Josef Stéfan de Ljubljana, Slovénie et 
l’Institut Rudjer Boskovic de Zagreb, Croatie). Ce travail a mis en avant les liens étroits qui unissent les 
cycles biogéochimiques du soufre et du mercure dans les sédiments (voir annexe 2). En plus, la 
collaboration avec l’Université de Brno en Tchéquie (un étudiant de l’université de Brno a effectué des 
séjours dans les laboratoires belge et français participant au programme) a permis de développer un DGT 
contenant une résine spécifique pour capter le mercure. / Bij de studie van de speciatie van kwik was een 
eerste stap een intercalibratie oefening tussen de twee in het project deelnemende laboratoria en twee 
andere laboratoria (het Instituut Josef Stéfan van Ljubljana, Slovenië en het Instituut Rudjer Boskovic van 
Zagreb, Kroatië). Dit werk bracht de sterke relatie die de bio-geochemische cycli van zwavel en kwik in 
sedimenten verbinden, naar voren (zie bijlage 2). Daarenboven heeft samenwerking met de Universiteit van 
Brno (Tsjechië) het mogelijk gemaakt een DGT met een speciaal hars voor de captatie van kwik te 
ontwikkelen (een student van de Universiteit van Brno heeft zes maanden aan de betrokken belgische en 
franse labratoria gewerkt). 
 
 
b) Méthodes DET, DGT et microélectrodes / DET, DGT en micro-elektroden methoden 
 
La quantification des flux diffusifs à l’interface eau/sédiment impose l’établissement de profils de 
concentrations en fonction de la profondeur à très haute résolution. Trois techniques ont donc été adaptées 
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ou développées au cours de la première phase de ce programme : les méthodes DET (Diffusive 
Equilibration in Thin film), DGT (Diffusive Gradient in Thin film) et les microélectrodes. La collaboration 
étroite a permis, grâce à ces techniques d’établir des profils à résolution millimétrique. Des systèmes DET et 
DGT ont été posés simultanément dans les sédiments de la  rivière Rupel par les deux équipes Les résultats 
obtenus par les différents partenaires sont en très bon accord et permettent d’intercomparer les trois 
techniques (voir annexe 3). / De kwantificering van diffusieve fluxen aan het water/sediment oppervlak eist 
het opstellen van concentratieprofielen aan zeer hoge resolutie in functie van de diepte . Drie technieken 
werden, in de eerste fase van dit programma, aangepast of ontwikkeld: de DET (Diffusive Equilibration in 
Thin film), de DGT (Diffusive Gradient in Thin film) en de micro-elektroden methoden. Door de nauwe 
samenwerking konden, dankzij deze technieken,  profielen met millimetrische resolutie gedefinieerd worden. 
De, door de verschillende partners, behaalde resultaten kwamen goed overeen en maakten het mogelijk de 
drie technieken onderling te vergelijken. DET en DGT probes werden simultaan door beide laboratoria in de 
sediomenten van de Rupel toegepast. De goede ovreenkomst van resultaten tussen beide laboratoria 
maken het mogelijk een vergelijking tussen de technieken te maken (zie bijlage 3). 
 
 
c) Microanalyse de la phase solide sédimentaire /Microanalyse van de vaste sedimentaire fase 
 
Dans un sédiment, il existe toujours un équilibre entre les polluants en phase dissoute et ceux en phase 
solide. Pour obtenir un profil vertical d’un polluant en phase solide, des techniques de balayage à 
microsonde électronique, de micro-XRF ou d’ablation par laser sont possibles. Leur application nécessite 
néanmoins une stabilisation de la structure verticale du sédiment. Pour réaliser cela deux techniques de 
solidification ont été mises au point (voir annexe 4). Des tests d’analyse via LA-HR-ICP-MS ont été effectués 
mais ne sont pas encore validés. Des échantillons traités dans le laboratoire (VUB) -sont en cours d’analyse 
sur le microscope électronique environnemental couplé à une sonde EDS récemment acquis à l’Université 
de Lille./ In een sediment bestaat er altijd een evenwicht tussen de polluenten in opgeloste fase en deze in 
vaste fase. Een verticaal profiel van een polluent in vaste fase verkrijgen is mogelijk door scantechnieken 
met elektronische microsonde, door micro-XRF of door laserablatie ICPMS. Hun toepassing vereist echter 
een stabilisatie van de verticale structuur van het sediment. Om dat te verwezenlijken werden er twee 
solidificatie-technieken op punt gesteld (zie bijlage 4). De analysetests via LA-HR-ICP-MS werden 
uitgevoerd maar zijn nog niet gevalideerd. Stalen behandeld in het laboratorium van de VUB worden 
momenteel geanalyseerd met electronen microscopie gekoppeld aan een EDS sonde recent aangekocht 
aan de Universiteit van Rijsel. 
 
 
d) Site Web et bases de données / Website en databanken 
 
Le site web STARDUST a pour but de promouvoir le transfert de connaissances et le contact entre 
scientifiques et grand public. Dans une première phase la structure et le contenu du site web ont été 
discutés entre partenaires et les modalités de mise en route ont été définies. / De STARDUST website heeft 
tot doel de kennisoverdracht en de contacten tussen de wetenschappers en het grote publiek te bevorderen. 
In een eerste fase werd de structuur en de inhoud van de website onderling besproken en werden de 
voorbereidingen voor het opstarten getroffen. 
 
Le site web de STARDUST peut être consulté par l’URL suivant:/ De STARDUST website kreeg de volgende 
URL: 
http://www.vliz.be/projects/stardust/index.html
 
Le développement du site est entièrement terminé et présente les fonctionnalités suivantes : / De website is 
volledig ontwikkeld en heeft de volgende functionaliteiten: 
 
• Page d’accueil / Startpagina: lien pour le choix des langues du site (Néerlandais, Français, 
Anglais) ainsi que le lien vers les sponsors du projet / met een link naar de drie talen (Nederlands, 
Frans, Engels) en een link naar de project sponsors 
• Page de présentation / Homepagina: donne une courte description du projet ainsi que le lien vers 
le document officiel décrivant le projet / met een beknopte omschrijving van het project en een link 
naar het projectbeschrijving document 
• Pages indiquant les objectifs du projet / Pagina met de project objectieven 
• Page sur les partenaires / Partnerpagina: énumération des partenaires avec sous-pages pour 
chaque partenaire où l’on peut trouver les photos des personnes concernées et le lien vers le 
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système d’information du VLIZ (IMIS – Integrated Marine Information System). / met opsomming van 
de partners en afzonderlijke subpagina’s voor de partners afzonderlijk. Deze tonen foto’s van de 
betrokken personen en een link naar het VLIZ informatie systeem IMIS (Integrated Marine 
Information System) 
• Page de données / Gegevenspagina: page reprenant toutes les données pour contacter les 
personnes et instituts impliqués dans le projet, la littérature (publications des partenaires) et les 
méta-données des campagnes de mesures / hierin zijn de contact details van alle betrokken 
personen en instituten, literatuur (publicaties van de partners) en metadata van de ingevoerde 
campagnes consulteerbaar 
• Page de liens / Linkenpagina: pour l’instant l’utilisation de cette page est encore faible, un seul lien 
est actif / voorlopig wordt deze in mindere mate gebruikt, met slecht 1 link 
• Page de nouvelles / Nieuwspagina: cette page regroupe toutes les présentations (consultables) 
des activités écoulées. L’annonce de réunions, communiqués de presse et organisation d’ateliers 
sont également repris sur cette page. / deze pagina bundelt en toont de presentaties van de 
verlopen activiteiten. Aankondigingen van vergaderingen, persberichten en workshops 
worden/zullen ook hier verspreid worden 
• Page de documents / Documentenpagina: Les rapports d’activités sont consultables (protégé par 
un mot de passe) par les partenaires. / De activiteitenrapporten zijn hier (via paswoord) 
raadpleegbaar voor de projectpartners 
• Page FAQ (Frequently Asked Questions) pagina: cette page présente pour des tiers la possibilité 
de poser des questions aux partenaires du projet. Cet outil n’est que très peu utilisé. Quelques 
exemples de question/réponse sont repris sur la page.  / deze pagina heeft de bedoeling dat 
particuliere personen vragen kunnen stellen aan de projectuitvoerders. Deze tool is weinig tot niet 
gebruikt. Enkele voorbeeldvraag en –antwoorden zijn geformuleerd en staan op deze pagina 
• Un module de recherche a été créé. Ce module permet à l’utilisateur de rechercher à travers le site 
entier (à l’exclusion des pages protégées) une requête spécifique dans une liste de liens vers les 
pages trouvées. / Een zoekmodule is gecreëerd. Deze zoekmodule doorzoekt de hele website 
(exclusief de afgeschermde pagina’s) naar een door de gebruiker gespecificeerde zoekterm en lijst 
de resultaten op met een link per gevonden pagina. 
 
Base de données sur les carottes / Samples databank 
 
La base de données des prélèvements développée fait partie de la base IMERS (Integrated Marine 
Environmental Samples and Readings). Une première série de données (première campagne) a déjà été 
introduite en tant qu’exemple. IMERS est une base de données relationnelle pouvant stocker des données 
de mesures effectuées dans l’eau, les sédiments, les matières en suspension et les organismes. / De 
STARDUST sample databank is ontwikkeld en maakt deel uit van de IMERS databank (Integrated Marine 
Environmental Samples and Readings). Een eerste reeks gegevens (eerste campagne) zijn reeds ingevoerd 
als test case. IMERS is een relationele databank geschikt voor het opslaan van meetdata gebaseerd op 
staalnames in water, sediment, zwevende stof en biota.  
 
La base de données compte 53 tableaux et plus de 250 champs. Les tableaux principaux de la base de 
données sont ‘Trips’, ‘Visits’, ‘Samples’, ‘GranRecords’, ‘BioRecords’, ‘Specimens’ et ‘Readings’. Les valeurs 
des mesures effectuées sont reprises dans le tableau ‘Readings’. / De databank telt 53 tabellen en meer dan 
250 velden. De voornaamste tabellen in de databank zijn ‘Trips’, ‘Visits’, ‘Events’, ‘Samples’, ‘GranRecords’, 
‘BioRecords’, ‘Specimens’ en ‘Readings’. De eigenlijke meetwaarden staan opgeslagen in de ‘Readings’-
tabel. 
Le tableau ’Readings’ est lié à un ‘ReadingType’ et un ‘ReadingAdministration’. Le ‘ReadingType’ qualifie la 
valeur de la mesure et explique à quel paramètre, unité, matrice et méthode de mesure cette valeur est liée. 
Le ‘ReadingAdministration’ indique l’origine de la valeur de mesure (fichier et dataset), le responsable, les 
restrictions qui s’y appliquent (données publiques / données non publiques) et le groupe auquel la valeur 
appartient. / Belangrijk is ook dat elk record in de ‘Readings’-tabel gelinkt is aan een ‘ReadingType’ en een 
‘ReadingAdministration’. Een ‘ReadingType’ documenteert de meetwaarde en zegt aan welke parameter, 
eenheid, matrix en meetmethode deze meetwaarde gekoppeld is. Een ‘ReadingAdministration’ zegt vanwaar 
een meetwaarde afkomstig is (file en dataset), wie verantwoordelijk is voor de meetwaarde, welke restricties 
er gelden op de meetwaarde (publieke versus niet publieke data) en tot welke collectie(s) de meetwaarde 
behoort. 
 
Afin de pouvoir regrouper les données venant de plusieurs sources et de permettre d’appeler et de 
rechercher ces données séparément, un système de récupération a été incorporé dans la base de données 
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IMERS. Dans la base IMERS, les données STARDUST sont traitées comme collection STARDUST à 
laquelle sont actuellement liés 1051 ‘Readings’ correspondant à 64 ‘ReadingTypes’ différents. / Om data 
afkomstig van verschillende bronnen te kunnen groeperen en deze data afzonderlijk opvraagbaar en 
doorzoekbaar te kunnen maken werd een systeem van collecties in de IMERS databank ingebouwd. De 
STARDUST data werden als een STARDUST collectie in de IMERS databank opgenomen. Aan deze 
STARDUST collectie zijn momenteel 1051 ‘Readings’ gekoppeld voor 64 verschillende ReadingTypes. 
 
Le diagramme de la base de données se trouve en annexe. / Het diagram van de databank bevindt zich in 
de annex. 
 
Pendant la deuxième phase du projet l’introduction des données de mesures sera  poursuivie et ces 
données deviendront également consultables en ligne. Dans ce but une interface web pour la base de 
données sera développée autorisant dans un premier temps l’accès aux partenaires et aux utilisateurs 
finaux. A la fin du projet et après accord des partenaires ces données seront librement consultables par le 
grand public. / Tijdens de tweede fase van het project zullen verder alle meetgegevens ingevoerd worden en 
zullen deze gegevens ook online raadpleegbaar zijn. Hiervoor zal een databank webinterface ontwikkeld 
worden die in eerste instantie enkel toegang zal verlenen aan de projectpartners en de eindgebruikers. Na 
het verlopen van het project en goedkeuring van de projectpartners zullen de data vrij consulteerbaar zijn 
voor het grote publiek. 
 
Base des méta-données / Metadata databank 
 
Une base de donées MS SQL utilisant comme interface d’entrée MS Access est développée. Cette base de 
données a pour but de décrire les données sortant des campagnes de mesures ainsi que les méthodes 
d’analyses utilisées. Ceci permettra aux utilisateurs d’interpréter correctement ces données et d’établir un 
aperçu des données disponibles. / Een MS SQL databank met MS Access invoer interface is ontwikkeld. 
Deze databank heeft tot doel de gegevens die voortvloeien uit, en de gebruikte methoden tijdens, de 
staalnamecampagnes alsook de toegepaste analyse methode te beschrijven. Dit laat iedere gebruiker toe de 
gegevens correct te interpreteren en geeft een overzicht van de beschikbare gegevens. 
 
e) Modélisation /Modelisatie 
 
Un modèle de diagenèse précoce est un des meilleurs moyens permettant de mieux comprendre les 
processus biologiques et chimiques qui se déroulent dans un sédiment. Ces processus diagénétiques 
gouvernent in fine les formes majeures d’un polluant (forme dissoute ou solide ? forme complexée labile ou 
non ? etc.) et donc également sa toxicité et sa bio-disponibilité. Nous avons pris contact avec le CEMO 
(Yerseke, Hollande), qui a mis au point un  modèle de diagenèse précoce des plus performants pour 
effectuer une simulation sur une de nos carottes. Cette opération est planifiée au quatrième trimestre 2005. 
Une description des paramètres du modèle se trouve en Annexe 5 / Een vroegtijdig diagenesemodel is één 
van de beste middelen om de biologische en chemische processen die zich ontwikkelen in een sediment 
beter te begrijpen. Deze diagenetische processen sturen in feite de belangrijkste vormen van een polluent 
(opgeloste of vaste fase, labiel gecomplexeerde  vorm of niet ? etc.) et dus ook de toxiciteit en de bio-
beschikbaarheid. In samenwerking met het CEMO (Yerseke, Nederland), die één van de meest performante 
vroegtijdige diagenesische modellen voor het uitvoeren van een simulatie op punt gesteld hebben, zijn de 
eerste stappen gezet voor de toepassing van het model op onze pilootsites. Het operationeel stellen van het 
model is gepland voor het laatste kwartaal van 2005.  Een beschrijving van de parameters van het model 
wordt weergegeven in Bijlage 5. 
 
 
f) Traduction des rapports et du site web / Vertaling verslagen en website 
 
Le VLIZ s’est à chaque fois chargé de la traduction des rapports d’activités (Français – Néerlandais). Le site 
web est également consultable dans trois langues (Anglais, Néerlandais et Français). / Het VLIZ heeft de 
activiteitenrapporten telkenmale in zijn volledigheid vertaald naar Frans en Nederlands. Ook de website is 
inhoudelijk volledig drietalig (Engels, Nederlands en Frans). 
 
 
g) Promotion/ Promotie 
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Le 3 juin 2005 le VLIZ a organisé un journée d’information à Menin. Plus de 60 personnes, experts et 
intéressés, étaient présents. Pendant cette journée les chercheurs ont analysé et commenté pour le grand 
public, les premiers résultats et expliqué les conséquences possibles de la contamination des sédiments 
pour l’homme, la faune marine et l’environnement. Deux experts externes, Ward De Coomans (Vlaamse 
Milieumaatschappij) en Jean Prygiel (Agence de l’Eau Artois Picardie), étaient les invités de la journée. Un 
résumé de toutes les présentations est repris dans une publication (possibilité de téléchargement en version 
pdf par le lien : http://www.vliz.be/projects/stardust/text/SP24-STARDUST-2005.06.031.pdf). Une centaine 
de collègues se trouvant dans diverses instances et impliqué dans la matière avaient reçu une invitation 
pour assister à la session d’information (flyer in version pdf :  
http://www.vliz.be/projects/stardust/text/flyer.pdf). Nous pensons pouvoir dire que vue le nombre de 
participants et la présence d’une représentation de quasi toutes les instances en la matière de Flandre et du 
Nord de la France cette journée d’information était un coup dans le mille. D’emblée la journée a également 
fait l’objet d’un intérêt particulier de la presse belge autant locale que nationale. Le VLIZ a envoyé un 
communiqué de presse à ses points de contacts et un communiqué a également été diffusé par le site web 
du Belga Press Agency. Lien direct :   
http://www.pressreleases.be/script_NL/newsdetail.asp?nDays=s&ID=26978&keyword=onderwaterbodems&
NextPage=1 
Finalement, la journée a été couverte dans la presse écrite autant que dans la radio et la télévision (aussi 
locale que nationale). 
Op 3 juni 2005 organiseerde het VLIZ een infosessie in Menen. Hierop waren meer dan 60 experten en 
geïnteresseerden aanwezig. Deze bijeenkomst had tot doel de doelstellingen en eerste resultaten van het 
project naar het grote publiek toe te lichten en te bespreken en werd er dieper ingegaan op de mogelijke 
consequenties van de vervuiling voor mens en milieu. Twee externe experten, Ward De Cooman (Vlaamse 
Milieu Maatschappij - VMM) en Jean Prygiel (Agence de l'Eau Artois-Picardie) waren de gastsprekers op 
deze infosessie. Een samenvatting van alle presentaties zijn gebundeld in een abstractenboek (in PDF te 
downloaden van: http://www.vliz.be/projects/stardust/text/SP24-STARDUST-2005.06.031.pdf). Enkele 
honderden collega’s uit diverse instanties, betrokken bij de materie, ontvingen een flyer als uitnodiging voor 
de infosessie (flyer in PDF: http://www.vliz.be/projects/stardust/text/flyer.pdf). We mogen dan ook van een 
succes spreken dat al deze instanties in Vlaanderen en Noord-Frankrijk op de infosessie aanwezig waren. 
Ook in de media is de infosessie niet onopgemerkt gebleven. Het VLIZ had een persbericht naar tientallen 
perscontacten verzonden, en werd er een communiqué op de Belga Press Agency website geplaatst. 
Directe link:   
http://www.pressreleases.be/script_NL/newsdetail.asp?nDays=s&ID=26978&keyword=onderwaterbodems&
NextPage=1. Aan deze dag is aandacht besteed in de dagbladen alsook op radio en televisie (en dit zowel 
lokaal als nationaal). 
 
Référence complète de la publication / Volledige referentie abstractenboek: 
Wartel, M.; Baeyens, W.; Appeltans, W.; Mees, J. (Ed.). (2005). Onze onderwaterbodems: verzegelde 
bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivieres: enfouissement definitif ou 
bombe a retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24. Vlaams 
Instituut voor de Zee: Oostende, Belgium. v, 32 pp. 
 
 
Une retombée importante peut d’ores et déjà être signalée : les organismes transfrontaliers Agence 
de l’Eau Artois Picardie et VMM Aminal ont décidé de continuer la discussion engagée en organisant 
en septembre une réunion commune officielle destinée à approfondir et harmoniser les approches 
des normes , indicateurs de pollution etc. / Een belangrijk gevolg van deze dag kan alvast gemeld 
worden : grensoverschrijdende instellingen zijnde het Agence de l’Eau Artois Picardie en VMM 
besloten de aangegane discussie te vervolgen en zullen in september een gezamenlijke officiële 
vergadering houden met als doel het uitdiepen en harmoniseren van benadering van normen, 
indicatoren m.b.t. vervuiling, etc. 
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Action 2  / Actie 2: 
 
Synthèse des actions entreprises depuis le début du projet jusqu’à la date de 
clôture 
Samenvatting van de uitgevoerde acties sinds het begin van het project tot de 
afsluitdatum 
 
Après avoir validé les méthodes DET, DGT, testé les méthodes d’analyses des deux laboratoires par la 
participation à des excercices d’intercalibration (mis en place par International Atomic Energy Agency IAEA– 
433) les travaux ont porté sur  / Na validatie van de DET en DGT methoden, na het uittesten van de 
analysemethoden van beide laboratoria door deelname aan intercalabratieoefeningen (opgesteld door 
International Atomic Energy Agency IAEA-433) hadden de werken betrekking op : 
  
a) Une campagne prospective d’analyse d’eau et de sédiments prélevés dans les cours d’eau 
Escaut, Espierre, Lys, et Deûle destinée à choisir un nombre limité de sites représentatifs de 
l’état de contamination, et sur lesquels ont porté des études plus approfondies. / een 
prospectiecampagne voor analyse van water- en sedimentmonsters genomen in de Schelde, de 
Spierre, de Leie en de Deule met als doel een beperkt aantal sites, representatief wat betreft de 
staat van vervuiling, vast te stellen waarop dan de meer diepgaande studies gestoeld werden. 
b) L’application des nouvelles techniques sur 6 sites pilotes / de toepassing van nieuwe technieken 
op 6 piloot sites 
c) La spéciation du mercure dans les sédiments de la  Deûle et du Rupel et sur les relations 
mercure – soufre / Kwikspeciatie in de sedimenten van de Deule en de Rupel en de relatie 
tussen Hg en zwavel species 
d) la réalisation d’une interface web vers la base de données des méta-données / de ontwikkeling 
van een webinterface metadatabank 
e) une étude approfondie sur le site de Warneton / een diepgaande studie van de site van 
Warneton 
 
a) Campagne prospective d’analyse d’eau et de sédiments / Prospectiecampagne voor analyse van water 
en sedimenten 
 
Les campagnes de prélèvements ont été réalisées conjointement sur les sites : Escaut, canal de l’Espierre, 
la Lys et la Deûle. Les sites ont été choisis après consultation de données de l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie et du VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Les résultats des différentes analyses ont été comparés 
à ceux donnés par le VMM/AMINAL et l’Agence de l’Eau Artois Picardie et également discutés en tenant 
compte des valeurs de références données par ces deux organismes, valeurs concernant des sédiments 
réputés non contaminés (voir annexe 6). Ces travaux révèlent, entre autres, l’existence de différentes 
sources de polluants dans les différents bassins versants. / De bemonsteringscampagnes werden 
gezamenlijk uitgevoerd op volgende sites : de Schelde, het kanaal van de Espierre, de Leie en de Deule. De 
sites werden gekozen na consultatie van de gegevens vertrekt door het Agence de l’Eau Artois Picardie en 
de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). De resultaten van de verschillende analyses werden vergeleken met 
deze vesrtrekt door VMM/AMINAL en het Agence de l’Eau Artois Picardie en werden ook besproken 
rekening houdend met de referentiewaarden verstrekt door deze twee instellingen betreffende niet vervuilde 
sedimenten (zie bijlage 6). Dit bracht o.a. het bestaan van verschillende vervuilende bronnen in de 
verscheidene stroomgebieden naar voren. 
 
b) Application des nouvelles techniques sur 6 sites pilotes / Toepassing van nieuwe technieken op 6 piloot 
sites 
 
Sur la base des résultats obtenus lors des échantillonnages en octobre 2003 les sites suivants ont été 
choisis comme sites pilotes dans le bassin de l’Escaut : 
Le Haut Escaut : Helkijn (station 5) 
 Bassin Rond (station 11) 
La Deûle : Deulemont (station 14) 
 Metaleurop (station 19) 
La Lys : Warneton (station 16) 
Menin (station 18) Les numéros des stations sont ceux référencés dans la carte donnée 
en annexe 6 
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Le choix des sites a été arrêté au vu des concentrations observées, de l’accessibilité des sites, de la 
présence de sédiments fins et de la disponibilité de données. Pour la zone côtière la station 130 (Ostende) a 
été choisie. 
 
Op basis van de resultaten bekomen bij de staalnames van oktober 2003 werden volgende sites gekozen 
als pilootsites in het stroombekken van de Schelde: 
Bovenschelde:  Helkijn (station5) 
 Bassin Rond (station 11) 
Deule: Deulemont (station 14) 
 Metaleurop (station 19) 
Leie: Warneton (station 16) 
 Menen (station 18) De nummers van de stations zijn weergegeven op de kaart van 
Bijlage 6 
De keuze van de sites werd bepaald door de waargenomen concentraties, de toegankelijkheid van de sites, 
de aanwezigheid van fijn sediment en de beschikbaarheid van monitoringsdata.  
Voor de kustzone werd het station 130 (voor Oostende) geselecteerd.  
 
Différents profils de concentrations métalliques (Fe, Mn, Co, As, Tl, V, Ni, Cr, Cd, Pb, Cu, Zn, Mo , ..) ont été 
établis. De plus, une étude par extractions séquentielles à permis d’obtenir des informations sur la nature 
des phases lithogènes du sédiment auxquelles les métaux traces sont associés. Les résultats sont donnés 
et discutés en annexe 7. / Verschillende profielen van metaalconcentraties (Fe, Mn, Co, As, TI, V, Ni, Cr, Cd, 
Pb, Cu, Zn, Mo, …) werden opgesteld. Bovendien heeft een studie door sequentiële extracties het mogelijk 
gemaakt informatie te krijgen over de aard van de lithogene fases van het sediment waarmee de 
spoormetalen geassociëerd worden (zie bijlage 7). 
 
 
c) La spéciation du mercure dans les sédiments de la  Deûle et du Rupel et sur les relations mercure – 
soufre / Kwikspeciatie in de sedimenten van de Deule en de Rupel en de relatie tussen Hg en zwavel 
species 
 
La caractéristique la plus marquante du cycle de mercure biogéochimique est la biométhylation naturelle du 
mercure anorganique d’où se forme le mercure méthylique neurotoxique. Cette biométhylation bactérielle se 
présente plus spécifiquement sous des conditions suboxyques ou anoxyques, d’où les sediments 
aquatiques forment le site le plus important de cette transformation. Le méthylmercure formé dans les 
sédiement, est accumulé dans les organismes aquatiques et bioagrandi dans la chaîne throphique. La 
teneur de méthylmercure dans les sédiments dépend d’un certain nombre de facteurs tels que l’activité 
microbiële, la température, la teneur en matériel organique, les formes de liaison du mercure, etc. La 
spéciation de soufre en tant que fase importante de la liaison, y joue un rôle essentiel. Dans le cadre du 
project Stardust, la spéciation du mercure dans les sédiments du Rupel et de la Deûle ont été étudiée. Les 
deux cours d’eau ont un degré en charge de mercure très différent (très hautes concentrations dans la Deûle 
près du site de Métaleurop tandis que le Rupel est caractérisé par une haute teneur en materiel organique 
venant des eaux usées). Le rapport entre méthylmercure/la totalité en Hg et la relation entre méthylmercure 
et les différentes spéciations en soufre réduites ont fait l’objet d’une étude dans ces cours d’eau en ont été 
comparés avec d’autres systèmes aquatiques (Seine, Authie, Kastela Bay). Une corrélation positive enre le 
méthylmercure et formes de soufre réduit (AVS/CRS) tout comme entre methylmercure et soufre lié aux 
acides fulviques ont été établis (Annexe 8). 
Het belangrijkste kenmerk van de biogeochemische kwikcyclus is de natuurlijke biomethylatie van 
anorganisch kwik waarbij het neurotoxische methylkwik gevormd wordt. Deze bacteriele biomethylatie vindt 
voornamelijk plaats in suboxische en anoxische condities, waardoor aquatische sedimenten de voornaamste  
site is waar deze transformatie plaats grijpt. Het methylkwik dat in de sedimenten gevormd wordt,wordt in 
aquatische organismen geaccumuleerd en in de trofische keten gebiomagnificeerd. Het gehalte aan 
methylkwik in de sedimenten is afhankelijk van een tal van factoren o.a. microbiele activiteit, temperatuur, 
gehalte aan organisch materiaal, bindingsvormen van kwik,enz. Hierbij speelt ook de speciatie van zwavel, 
als belangrijke bindingsfase, een essentiele rol. In het kader van Stardust project werd  de kwikspeciatie 
bestudeert in de sedimenten van de Rupel en de Deule. De twee waterlopen hebben een erg verschillende 
graad van kwikbelasting (zeer hoge concentraties in de Deule bij de Metaleurop site terwijl de Rupel 
gekenmerkt wordt door een hoog gehalte aan organisch materiaal afkomstig van afvalwaters). De 
verhouding methylkwik/totaal Hg en de relatie tussen methylkwik en verschillende gereduceerde 
zwavelspecies werd onderzocht in deze waterlopen en vergeleken met andere aquatische systemen (Seine, 
 15
Authie, Kastela Bay). Een positieve correlatie tussen methylkwik en gereduceerd zwavel vormen (AVS/CRS) 
alsook tussen methylkwik en zwavel gebonden aan fulvische zuren kon vastgesteld worden (Bijlage 8). 
 
 
d) la réalisation d’une interface web vers la base de données des méta-données / de ontwikkeling van een 
webinterface metadatabank 
 
Une interface web pour la base de données des méta-données a déjà été développée et est consultable en-
ligne sur: / Een webinterface voor de metadata databank is reeds ontwikkeld en online consulteerbaar op:
  
http://www.vliz.be/projects/stardust/Dataset.php?show=searchfrm
 
Les méta-données de la première campagne sont déjà disponibles. A titre d’exemple vous trouvez ci-après 
les méta-données de cette première campagne. / De metagegevens van eerste campagne werden reeds 
ingevoerd. Hieronder volgen, als voorbeeld, de metagegevens van deze eerste campagne. 
 
Méta-données de la première campagne de mesures / Metadata van de eerste staalnamecampagne 
 
Details: 
 
Type: Research programme 
Status: In Progress 
Access constraint: Not available until published 
Version: 1 (22 Sep 2004) 
Size reference: 1000 records 
Theme: Pollution levels & monitoring 
Keywords: Chemical pollutants, Heavy metals, Sediment pollution 
 
Temporal cover: 
From 23 October 2003 on [In Progress] 
Notes: More sampling campaigns will follow 
 
Parameters (5) 
Matrix: sediment, Parameter: Heavy metals, Methodology: ICPAES 
Matrix: sediment, Parameter: Heavy metals, Methodology: ICPMS 
Matrix: sediment, Parameter: Heavy metals, Methodology: pyrolysis AAS 
Matrix: water, Parameter: Heavy metals, Methodology: ICPAES 
Matrix: water, Parameter: Heavy metals, Methodology: ICPMS 
 
Geographical cover: 
Belgium: Schelde R. Station: SCH01 (Oudenaarde) 
Belgium: Schelde R. Station: SCH02 (Avelgem) 
Belgium: Schelde R. Station: SCH03 (Avelgem) 
Belgium: Schelde R. Station: SCH04 (Spiere-Helkjin) 
Belgium: Schelde R. Station: SCH05 (Helkijn) 
Belgium: Schelde R. Station: SCH06 (Antoing) 
France: Escaut R. Station: SCH07 (Mortagne du Nord) 
France: Escaut R. Station: SCH08 (Vieux-Condé) 
France: Escaut R. Station: SCH09 (Bruay s/ escaut) 
France: Escaut R. Station: SCH10 (Lourches) 
France: Escaut R. Station: SCH11 (Bassin Rond) 
France: Deûle Station: DEU12 (Haubourdin) 
France: Deûle Station: DEU13 (Quesnoy/Deule) 
France: Deûle e Station: DEU14 (Deulemont) 
Belgium: Leie Station: LYS15 ( Ploegstert) 
Belgium: Leie Station: LYS16 (Warneton) 
Belgium: Leie Station: LYS17 (Werwick) 
Belgium: Leie Station: LYS18 (Menen) 
France: Deûle Station: DEU19 (Metaleurop) 
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People/Institutes (3) 
-Wartel, Michel, Co-ordinator (Université des Sciences et Technologies de Lille; Ecosystème littoraux et 
côtiers Laboratoire Chimie Analytique et Marine) 
-Baeyens, Willy, Co-ordinator (Vrije Universiteit Brussel; Vakgroep Scheikunde; Laboratorium Analytische en 
Milieuchemie)  
-Leermakers, Martine, Contact (Vrije Universiteit Brussel; Vakgroep Scheikunde; Laboratorium Analytische 
en Milieuchemie) 
 
 
 
d) Etude approfondie sur le site de Warneton / Diepgaande studie van de site van Warneton  
ANNEXE/ BIJLAGE 9 
 
Sur la base des résultats obtenus lors des dernières campagnes en avril 2004, le site de Warneton (Lys, 
Belgique) a été choisi comme site d’étude détaillée en vue notamment de l’élaboration d’un modèle. Le site 
de Warneton se trouve sur la jonction des vieux méandres de la Lys et des parties canalisées. Le choix de 
ce site a été arrêté au vu des concentrations observées, de l’accessibilité du site, de la présence de 
sédiments fins et de la disponibilité de données. Le faible trafic fluvial sur cette partie de la Lys permettant 
notamment le déploiement des gels DET et DGT in situ a également orienté ce choix. 
Les prélèvements, effectués le 19 octobre 2004, ont été réalisés conjointement par les équipes de l’USTL et 
du VUB. Une carotte de sédiment a été prélevée depuis la berge à l’aide d’un carottier par l’USTL pour 
l’analyse classique de l’eau interstitielle par centrifugation (alcalinité, métaux, carbone organique, sels 
nutritifs…) alors que l’équipe du VUB a fait ses prélèvements à quelques mètres de distance de la berge par 
plongée. Pour l’analyse des sédiments par les techniques DET/DGT, deux carottes ont été prélevées par 
chaque équipe par plongée (prélèvements réalisés par le VUB). Pour comparer avec la mesure réalisée par 
carottage, des DET et DGT ont également été déployés in situ pour l’analyse des métaux et des sels 
nutritifs. Des prélèvements de carottes sédimentaires ont été également réalisés depuis la berge et par 
plongée pour les mesures du potentiel et du pH. L’analyse de la phase solide (teneurs totales en métaux, 
carbone organique, sulfures) a également été réalisée sur la carotte utilisée pour la centrifugation. Enfin, une 
carotte sédimentaire a également été prélevée pour réaliser plusieurs profils en oxygène dissous à 
l’interface eau/sédiment./ Op basis van de resultaten n.a.v. de laatste campagnes in april 2004, werd de site 
in Warneton (Leie, België) gekozen als site voor een meer gedetailleerde studie in het vooruitzicht een 
model uit te werken. De site van Warneton bevindt zicht op een kruising van oude meanders van de Leie en 
gekanaliseerde delen. De keuze van de site werd bepaald n.a.v. de hier genoteerde concentraties, de 
toegankelijkheid van de site, de aanwezigheid van fijne sedimenten en de beschikbaarheid van gegevens. 
Het geringe scheepvaartverkeer op plaats in de Leie maakt het mogelijk de DET en DGT gels in situ te 
gebruiken wat eveneens de keuze mee bepaald heeft.  
De staalnamen van 19 oktober 2004 werden door gezamelijke VUB-USTL equipes uitgevoerd. Een 
sedimenstaal werd vanaf de oever met behulp van een staalnameapparaat genomen door USTL voor de 
klassieke poriewater analyse d.m.v. centrifugatie (alkaliteit, metalen, organisch koolstof, nutriênten, …) terwijl 
de VUB-ploeg enkele meters verderop d.m.v. duiken stalen heeft genomen. Voor de analyse van 
sedimenten d.m.v. de DET/DGT technieken, werden er twee stalen genomen per ploeg d.m.v. duiken 
(staalname werd verzekerd door VUB). Om de metingen per staal te kunnen vergelijken werden DET en 
DGT eveneens in situ toegepast voor de analyse van metalen en voedingszouten. Er werden eveneens 
sedimentaire stalen genomen voor metingen van potentiaal en pH vanaf de oever en d.m.v. duiken. De 
analyse van de vaste fase (totale waarden van metalen, organische koolstof en sulfides) werd eveneens 
uitgevoerd op een staal d.m.v. centrifugatie. Tenslotte werd er eveneens een sedimentair staal genomen om 
verschillende profielen van opgelost zuurstof aan het water/sediment oppervlak te verkrijgen 
 
Les résultats laissent apparaître une activité diagénétique assez importante dans ce sédiment (anoxie 
marquée, réduction des sulfates et des oxydes de Fe et de Mn assez forte), caractéristique des sédiments 
fluviaux généralement rencontrés. Concernant les autres métaux, les profils de concentrations obtenus par 
les techniques de centrifugation et de diffusion sur gel par les deux laboratoires montrent globalement une 
bonne similarité. Les profils correspondent assez bien dans l’ensemble, tant au niveau des concentrations 
que des variations. Il existe cependant quelques disparités sur quelques points et pour certains éléments qui 
peuvent toutefois être expliquées par l’hétérogénéité du sédiment et la faible résolution lors de la découpe 
des carottes. D’autre part, la réalisation de ces profils a permis de mettre en évidence des corrélations 
intéressantes entre certains métaux traces et certains éléments majeurs. Enfin, les résultats obtenus sur les 
DET in situ montrent une différence assez importante avec les résultats des DET carottes pour certains 
éléments comme le Fe et les sulfates mettant en évidence visiblement l’importance de la température dans 
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ce genre d’étude. Ce point particulier devra encore être confirmé à l’avenir par des études 
complémentaires./ De resultaten vertonen een tamelijk belangrijke diagenetische activiteit in het sediment 
(belangrijke anoxie, vermindering van sulfaten en Fe en Mn oxides), wat een regelmatig voorkomend 
karakteristiek is van riviersedimenten. Wat de andere metalen betreft, de concentratieprofielen verkregen 
d.m.v. centrifugatie en diffusie van gel vertonen de resultaten van de twee laboratoria gelijkaardige waarden. 
De profielen komen, in het geheel genomen, vrij goed overeen, zowel op niveau van de concentraties als 
van de variaties. Er blijven evenwel nog discrepanties over enkele punten et voor enkele elementen die 
echter verklaard kunnen worden door de heterogeniteit van het sediment en de lage resolutie bij het snijden 
van de stalen. Langs de andere kant, gaf de realisatie van deze profielen de mogelijkheid interessante 
correlaties tussen zekere spoormetalen en bepaalde belangrijke elementen duidelijk te maken. Tot slot 
geven de behaalde resultaten van DET in situ een belangrijk verschil met de resultaten van de DET stalen 
en dit voor enkele elementen zoals Fe en sulfaten wat duidelijk de belangrijkheid van de temperatuur voor dit 
soort studie aan het licht brengt. Dit karakteristiek punt moet in de toekomst nog bevestigd worden door 
bijkomende studies. 
 
Quelques paramètres ont également été analysés sur la phase solide du sédiment (métaux, sulfures 
décomposés par les acides :AVS (Acid Volatil Sulfides) et sulfures plus réfractaires CRS (Chromium 
Reducible Sulfides). Les profils de métaux (Fe, Mn, Zn, Pb). ne montrent pas de variations particulières avec 
la profondeur. Par contre, les concentrations mesurées pour les métaux (Pb, Zn, Cd) restent en moyenne 10 
à 20 fois supérieures aux concentrations de référence de l’Agence de l’eau Artois Picardie et du VMM 
(Vlaamse Milieumaatschappij) témoignant d’une contamination assez marquée sur ce site mais qui reste 
dans la moyenne des concentrations observées généralement dans les sédiments des rivières 
transfrontalières. / Er werden eveneens enkele parameters op de vaste fase van het sediment geanalyseerd 
(metalen, sulfide ontbonden door zuren : AVS (Acid Volatile Sulfides) en meer refractaire sulfiden CRS 
(Chromium Reducible Sulfides). De metaalprofielen (Fe, Mn, Zn, Pb) vertonen geen opmerkelijke variaties 
rekening houdend met de diepte. Daarentegen, de gemeten concentraties voor de metalen (Pb, Zn, Cd) 
blijven gemiddeld 10 tot 20 keer hoger dans de referentiewaarden gegeven door Agende de l’Eau Artois 
Picardie en VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) getuigen van een zeer uitgesproken verontreiniging van 
deze site maar blijven in het gemiddelde van de concentraties die over het algemeen waargenomen worden 
in de sedimenten van grensoverschrijdende rivieren. 
Concernant les variations en sulfures, nous observons des concentrations en AVS et en CRS qui diminuent 
avec la profondeur jusqu’à 20 centimètres pour ré-augmenter légèrement en deçà. On note que les teneurs 
les plus élevées se situent au niveau de la surface (concentration AVS + CRS voisine de 6000ppm) .La 
production des CRS en surface est liée très probablement aux réoxydations partielles des AVS. Au 
contraire, à des profondeurs plus importantes, les valeurs très négatives du potentiel d’oxydo-réduction vont 
rendre les AVS plus stables et la transformation AVS en CRS plus difficile. / Wat betreft de profielen voor 
sulfides, daar nemen we concentraties in AVS en in CRS waar die afnemen met de diepte tot 20 centimeter 
waarna ze weer lichtjes stijgen. De hoogste waarden worden aan het oppervlak waargenomen 
(concentraties AVS + CRS bevinden zich in de buurt van 6000ppm). De productie van CRS aan de 
oppervlakte is waarschijnlijk verbonden met de gedeeltelijke reoxydatie van AVS. Daarentegen, op grotere 
diepte zorgen de zeer negatieve waarden van redoxpotentiaal  ervoor dat de AVS stabieler wordt waardoor 
de transformatie van AVS naar CRS bemoeilijkt wordt. 
 
 
 18
 
4. INDICATEURS / INDICATOREN 
 
 
4.1 De réalisation / Realisatie-inidcatoren 
 
Recopiez ici les types d’indicateurs mentionnés aux points 5.8.1 et 5.8.2 de la fiche projet 
annexée à la convention en les quantifiant tout en tenant compte des points 5.11.1 et 
5.11.2. Cumulez les résultats obtenus depuis le début du projet. Dans la mesure du 
possible, faites la distinction homme-femme. 
Noteer hier opnieuw de soorten indicatoren die vermeld worden in de punten 5.8.1 en 
5.8.2 van de projectfiche, in bijlage gevoegd bij de overeenkomst, en kwantificeer ze. Hou 
daarbij rekening met de punten 5.11.1 en 5.11.2. Cumuleer de resultaten die sinds het 
begin van het project bereikt werden. Maak indien mogelijk het onderscheid tussen 
mannen en vrouwen. 
 
. Indicateurs en rapport avec ceux définis par mesure dans le Programme (5-8-1) 
 
Mesure 1.3 : Contribuer au rapprochement des acteurs économiques et améliorer 
l’environnement des entreprises 
 
1. Nombre de pôles d’excellence transfrontaliers créés ou renforcés 3 
2. Nombre de TPE, PME - PMI renseignées ou accompagnées  
3. Nombre de partenariats transfrontaliers établis 3 
4. Nombre d’emplois créés  
5. Nombre d’actions soutenues en matière d’innovation technologique 2 
  
Mesure 2.1 : Développer une gestion et une préservation concertées de 
l’environnement 
 
1. Nombre d’actions communes de préservation des milieux naturels 2 
2. Nombre d’actions de sensibilisation à l’environnement 2 
3. Nombre de personnes sensibilisées à l’environnement 65 + 
« Media »* 
4. Nombre d’actions pilotes en matières d’énergie renouvelables et de gestion des déchets  
* Presse, Radio, TV, publications, (voir annexe)  
 
Public cible du projet (5-11-1) 
Mesure 1.3 : Rapprochement des acteurs économiques - environnement des 
entreprises 
 
Chefs d’entreprises, TPE, PME-PMI de la zone  
Créateurs d’entreprise  
Centres de recherche, laboratoires 3 
Chercheurs > 30 
Universités et écoles supérieures 2 
Commerçants et artisans  
  
Mesure 2.1 : Gestion et préservation concertées de l’environnement  
Population de la zone transfrontalière X 
Riverains des cours d’eau X 
Riverains des installations industrielles, agricoles ou des zones urbaines X 
Population scolaire  
Entreprises de la zone transfrontalière  
 
4.2 De résultats / Resultaatindicatoren 
 
A compléter impérativement à la clôture du projet. 
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Pour rappel ces indicateurs sont de type « binaire » (oui/non) et sont mentionnés au point 
5.2.2 de la fiche projet. 
Dit punt moet in elk geval ingevuld worden op het eind van het project. 
We wijzen erop dat die indicatoren van ‘binaire’ aard zijn (ja/neen) en vermeld worden in 
punt 5.2.2. van de projectfiche.  
 
Mesure 1.3 : Contribuer au rapprochement des acteurs économiques et améliorer 
l’environnement des entreprises 
 
1. Accroissement du nombre ou renforcement des pôles d’excellence transfrontaliers Oui/Ja 
2. Meilleure connaissance réciproque des entreprises et de l’économie de la zone 
transfrontalière 
 
3. Développement des échanges économiques, scientifiques et techniques Oui/Ja 
4. Augmentation du nombre de partenariats transfrontaliers Oui/Ja 
  
Mesure 2.1 : Développer une gestion et une préservation concertées de l’environnement  
1. Amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines Oui/Ja 
2. Développement de l’éco-citoyenneté Oui/Ja 
3. Amélioration de la préservation des milieux naturels Oui/Ja 
 
 
4.3 D’impacts / Impactindicatoren 
 
A compléter à la clôture du projet via le questionnaire élaboré dans le cadre de l’évaluation 
partagée (CEP). Pour rappel ce questionnaire doit être validé par le Comité 
d’accompagnement final du projet.. 
Dit punt moet ingevuld worden op het einde van het project, aan de hand van de 
vragenlijst die werd opgesteld in het kader van de gedeelde evaluatie (RGE). We wijzen 
erop dat die vragenlijst moet worden goedgekeurd door het begeleidingscomité op het 
einde van het project.  
 
Question/ Vraag  1 
 
Dans quelle mesure estimez-vous que votre projet contribue à atténuer « l’effet frontière » (effet frontière : 
obstacle à la fluidité des échanges, problèmes administratifs, distorsion de concurrence, …) dans le 
domaine d’intervention qui vous concerne ? 
In welke mate draagt uw project volgens u bij tot de afzwakking van het “grenseffect” (d.i. obstakels in de 
contacten, administratieve problemen, verstoring van de concurrentie, …) in het actieterrein waar u bij 
betrokken bent? 
 
Evaluation 0 à 4 :   4 
Arguments / Argumenten : 
 
- L'Environnement ne connaît pas de frontières. / Het milieu kent geen grenzen. 
- La compréhension des pollutions nécessite la compatibilité des mesures, des méthodes et le partage de 
données. / Inzage in de pollutie vraagt compatibiliteit van de metingen, de methoden en een toegang tot 
gegevens. 
- approche commune de la réduction de pollution/gemeenschappelijke visie voor de vermindering van de 
pollutie 
- comparaison des normes de qualité des sédiments et de l’eau/vergelijking van de kwaliteitsnormen voor 
sedimenten en water 
 
Preuves / Bewijzen : 
 
- Intercalibration des mesures et des protocoles / Intercalibratie van de metingen en protocols 
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- Constitution d'une base de données transfrontalières. / Ontwikkeling van een grensoverschrijdende 
databank 
- meilleure connaissance des structures administratives et technologiques des deux pays/betere kennis van 
de administratieve en technologische structuren van beide landen  
réunions programmées des organismes transfrontaliers (Agence de l’Eau Artois Picardie et VMM 
AMINAL)en charge de la proposition de normes / vergaderingen tussen grensoverschrijdende instellingen 
(Agence de l’Eau Artois Picardie en VMM AMINAL) werden gepland met als doel voorstelling van normen 
 
Question / Vraag  2 
 
Quelle est l’importance des échanges, transferts, … réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de votre 
projet pour votre public cible ou pour votre territoire identifiés ? / Wat is het belang van de uitwisselingen, 
transfers en dergelijke die werden gerealiseerd bij de uitvoering van uw project voor uw doelpubliek of voor 
het gebied waar uw project zich afspeelt ? 
 
Evaluation 0 à 4 : 3 
 
Arguments / Argumenten : 
- Le projet est orienté vers différents publics au titre de l'accès de tous à l'information. / Het project richt zich 
tot verschillende doelgroepen met als doel een toegang tot de informatie voor iedereen. 
 
Preuves / Bewijzen : 
 
- Communications et publications communes / gezamenlijke meededelingen en publicaties  
- Elaboration d’une base de données / ontwikkeling van een databank 
- Site web / website 
- Session d’information à Menin le 3 juin 2005 / Informatiesessie in Menen op 3 juni 2005 
 
Question/ Vraag  3  
 
Quelle est l’intensité de la plus-value transfrontalière (définie comme étant la capacité à générer des 
avantages qui ne pourraient être obtenus par une action purement nationale) de votre projet ? / jHoe intens 
is de grensoverschrijdende meerwaarde (dit is het vermogen om voordelen te genereren die niet via een 
zuiver nationale actie verkregen kunnen worden) van uw proect? 
 
Evaluation 0 à 4 :  3 
Arguments / Argumenten : 
- Transferts bilatéraux d'expertise et de connaissances / Bilaterale overdracht van kennis en wetenschap  
- Harmonisation sur différents plans / Harmonisatie op verschillende vlakken 
 
Preuves / Bewijzen : 
- Coordination transfrontalière et apport logistique / Grensoverschrijdende coördinatie en wederzijdse 
logistieke steun  
- Toutes les données seront disponibles en plusieurs langues / Alle gegevens zullen beschikbaar zijn in 
verschillende talen. 
- partage de matériel, échantillons (e.a. scientifique, logistique, …) / gemeenschappelijk gebruik van 
materieel, stalen (o.a. wetenschappelijk, logistiek, …) 
 
Question / Vraag  4 
 
Quelle est selon vous l’intensité de l’apprentissage réciproque de la culture des partenaires réalisé grâce à 
votre projet ? / Hoe intens is volgens u de wederzijdse kennismaking met de cultuur van uw partners, die 
dankzij uw project gebeurt? 
 
Evaluation 0 à 4 :  3 
Arguments / Argumenten : 
 
participation de jeunes chercheurs à différents activités communes ce qui leurs permet de faire une 
meilleure connaissance / deelname van jonge wetenschappers aan verschillende gemeenschappelijke 
activiteiten wat hen de mogelijkheid biedt nader kennis de temaken 
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Preuves / Bewijzen :: 
- activités communes (p.ex. prise d’échantillons et analyses) / gezamelijke activiteiten (bv. staalnamen en 
analyses) 
 
Question / Vraag  5 
 
Dans quelle mesure avez-vous une bonne connaissance mutuelle de vos structures respectives ? 
Hoe goed kent u elkaars structuren? 
 
Evaluation 0 à 4 :  4 
Arguments / Argumenten : 
- Les partenaires se connaissant déjà, la synergie s’est renforcée lors du projet. / De partners kenden elkaar 
reeds maar de synergie versterkt zicht tijdens dit project. 
 
Preuves / Bewijzen : 
- Echanges d'enseignants et d'étudiants entre la VUB et l’USTL. / Uitwisseling van studenten tussen de 
VUB en USTL 
- Coopération USTL-VUB-VLIZ (mises en commun des compétences) / samenwerking USTL-VUB-VLIZ 
(samengaan van competenties). 
 
Question / Vraag  6 
 
Dans quelle mesure la mise en œuvre de votre projet vous a amené à développer des outils communs de 
gestion, management, communication, … ? / In welke mate heeft de uitvoering van uw project geleid tot de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten voor het beheer, het management, de communicatie, 
… ? 
 
Evaluation 0 à 4 :  4 
 
Arguments / Argumenten : 
- Les données du projet seront regroupées dans une base de données commune / De gegevens van het 
project zullen uiteindelijk gegroepeerd worden in een gezamelijke databank. 
- utilisation de matériel commun pour analyses / gebruik van gezamenlijk materieel voor analyses 
 
Preuves / Bewijzen : 
- Base de données / Databank 
- Site WEB / website 
- Echange de protocoles d’analyse d’intercalibration des méthodes / uitwisseling van analyseprotocols 
omtrent intercalibratie van de methoden 
 
Question / Vraag 7 
 
Dans quelle mesure la coopération entre partenaires tend-t-elle à être structurelle ? (Par exemple, 
développez-vous d’autres actions entre vous hors INTERREG ?) / In welke mate neigt uw samenwerking 
ernaar om structureel te worden? (Bij voorbeeld: ontwikkelt u andere acties met elkaar buiten INTERREG?) 
 
 
Evaluation 0 à 4 :  2 
 
Arguments / Argumenten : 
- participation à des activités propres avec les autres partenaires / deelname aan activiteiten eigen aan de 
andere partner 
- collaboration aux projets déjà existants des autres partenaires / samenwerking in projecten die reeds 
bestaan bij de andere partner 
 
Preuves / Bewijzen : 
- participation aux jury des thèses / deelname aan de thesisjury 
- projet d’extension de la collaboration existante entre la Flandre et la Hollande au Nord-Pas de Calais / 
project tot uitbreiding van de bestaande samenwerking Vlaanderen-Holland naar Nord-Pas de Calais 
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Question/ Vraag  8 
 
Quel est le degré d’élargissement via une mise en réseau et/ou une dissémination de votre projet ? 
Welke is de graad van verbreding via netwerkvorming en/of via een ‘uitzaaiing’ van uw project? 
 
Evaluation 0 à 4 :  3 
 
Arguments / Argumenten : 
- L'approche méthodologique et ses applications sont directement transposables à d'autres régions. / De 
methodologische benadering en de toepassingen zijn direct toepasbaar op andere regio's. 
 
Preuves / Bewijzen : 
- collaboration déjà existante avec la Hollande, la Tchéquie, la Slovenie, la Croatie et la Hongrie / reeds 
bestaande samenwerking tussen Nederland, Tsjechie, Slovenie, Croatie en Hongarije 
 
Question / Vraag  9 
 
Comment évaluez-vous les perspectives de pérennisation de vos actions INTERREG ? 
Hoe evalueert u de kans op bestendiging van de acties die u nu voert binnen Interreg? 
 
Evaluation 0 à 4 :  3 
 
 
Arguments / Argumenten : 
- pérennisation de par une optimisation des méthodologies communes et des transferts de connaissances 
acquises / bestendiging door optimisatie van gezamelijke methodologies en transfert van opgedane kennis 
 
Preuves / Bewijzen : 
- Transfert également vers les organismes responsables de la qualité de l’eau/transfert eveneens naar de 
verantwoordelijken van de waterkwaliteit 
 
Question / Vraag 10 
 
Dans quelle mesure la coopération entre partenaires est-elle pérenne ? 
Hoe duurzaam is de samenwerking tussen de partners? 
 
Evaluation 0 à 4 :  3 
 
Arguments / Argumenten : 
- VLIZ et VUB ont déjà une collaboration hors Interreg qui continuera. VUB et USTL consolident leur 
collaboration / VLIZ en VUB hebben reeds een samenwerking buiten Interreg die blijft. VUB en USTL 
consolideren hun samenwerking. 
 
Preuves / Bewijzen : 
-Réunions fréquentes, analyses communes, échanges / regelmatig vergaderen, gezamelijke analyses, 
uitwisselingen 
 
Question / Vraag 11 
 
Dans quelle mesure les effets de votre projet seront-ils pérennes ? 
In welke mate zijn de effecten van uw project duurzaam ?  
 
Evaluation 0 à 4 : 3 
 
Arguments / Argumenten : 
- succession / Opvolging ; Perennité dans le partenariat dans cette thématique /  Duurzaamheid in het 
partnerschap in deze themathiek. 
- Pérennité dans les méthodes et outils / Bestendiging van methoden en werkmiddelen. 
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- La pérennisation ne dépend pas seulement des partenaires mais également des institutions pouvant tirer 
profit des résultats des recherches / de bestendiging hangt niet alleen af van de partners maar eveneens 
van de instituten die informatie kunnen halen uit de resultaten van het onderzoek. 
 
Preuves / Bewijzen : 
- Mise en oeuvre d’une base de données, site WEB à pérenniser / Databank opzetten en website 
bestendigen. 
- Plus value en connaissances (publications, ….) / Meerwaarde van de kennis (publicaties, …) 
 
 
Question / Vraag 12 
 
Dans quelle mesure votre projet a-t-il un impact positif sur l’égalité des chances ?  
In hoeverre heeft uw project positieve gevolgen voor de gelijke kansen?  
 
Evaluation 0 à 4 : sans objet/niet van toepassing 
 
Arguments / Argumenten : 
 
Preuves / Bewijzen : 
 
 
Question / Vraag 13 
 
Dans quelle mesure votre projet a-t-il un impact positif sur la protection de l’environnement ? 
In hoeverre heeft uw project positieve gevolgen voor de bescherming van het leefmilieu? 
 
Evaluation 0 à 4 : 4 
 
Arguments / Argumenten : 
- C'est par essence un projet orienté sur les problèmes environnementaux. La connaissance de la qualité de 
l’eau et des sédiments est bien sûr un préalable à la protection de l'environnement. / In essentie gaat het 
om een project georiënteerd naar milieuproblematiek. De kennis van de waterkwaliteit en de sedimenten is 
onmisbaar voor de bescherming van het leefmilieu. 
 
Preuves / Bewijzen : 
- base de données / databank 
- technologie développée / ontwikkelde technologie 
- nombre de campagnes de mesures / aantal meetcampagnes 
- liens avec instances de surveillance / banden met de controleinstanties 
 
 
4.4 De projets (si d’application) / Projectindicatoren (indien van toepassing) 
 
Présenter les résultats cumulés depuis le début du projet. 
Presenteer de gecumuleerde resultaten sinds het begin van het project.  
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5. RESPECT DES REGLES COMMUNAUTAIRES 
5. NALEVEN VAN DE COMMUNAUTAIRE REGELGEVING 
 
 
Décrire ici les dispositions mises en œuvre pour respecter les règles européennes dans 
les matières suivantes : 
Beschrijf hier welke maatregelen genomen werden om de Europese regelgeving na te 
leven in de volgende materies : 
 
5.1 Publicité du concours européen / Bekendmaking van de Europese steun 
Une publicité a été faite lors du workshop organisé le 3 juin 2005 à Menin . De plus mention est ou sera faite 
dans toute communication, publication, site web etc…/ Naar aanleiding van de workshop in Menen op 3 juni 
2005 werd er een publicatie gemaakt. Verder is en wordt er in elke communciatie, publicatie, website, etc 
vermelding gemaakt. 
 
5.2 Promotion de l’Egalité des chances hommes/femmes / Bevorderen van de 
 gelijke kansen tussen mannen en vrouwen 
non concerné / niet van toepassing». 
 
5.3 Marché public / Overheidsopdrachten 
Règles respectées / Regels worden gerespecteerd 
 
5.4 Protection de l’environnement / Bescherming van het leefmilieu 
Fondement même du projet / de grondslag zelf van het project 
 
5.5 Elimination des inégalités / Elimineren van ongelijkheden 
non concerné / niet van toepassing». 
 
5.6 Concurrence / Concurrentie 
non concerné / niet van toepassing». 
 
Dans la mesure où vous n’êtes pas concerné, mettre « non concerné ». 
Wanneer deze zaken niet van toepassing zijn op uw project, noteert u «niet van 
toepassing». 
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6. DIFFICULTES RENCONTREES ET COMMENTAIRES DIVERS 
6. MOEILIJKHEDEN EN DIVERSE OPMERKINGEN 
 
 
Indiquez ici (si nécessaire) / Noteer hier (indien nodig): 
 
- toute difficulté rencontrée  / alle moeilijkheden waarmee u te maken kreeg; 
- tout retard dans le déroulement prévu du projet / iedere vertraging in het geplande 
verloop van het project; 
- toute remarque utile dont vous souhaitez faire part au Comité d’Accompagnement / 
iedere nuttige opmerking waarvan u het Begeleidend Comité op de hoogte wil brengen. 
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7. BILAN DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, SUR 
LE PLAN DE LA PLUS VALUE TRANSFRONTALIERE 
7.  BALANS VAN HET PROJECT MET BETREKKING TOT DE INITIELE 
DOELSTELLINGEN OP HET VLAK VAN DE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE MEERWAARDE  
 
Ce bilan doit porter sur les résultats obtenus, leurs effets directs ou éventuellement induits, 
le partenariat,……… 
Deze balans moet betrekking hebben op de verkregen resultaten, hun rechtstreekse of 
eventueel onrechtstreekse effecten, het samenwerkingsverband,… 
 
Les équipes ayant participé à la première phase de ce programme disposaient de savoir-faire et de 
technologies complémentaires. La mise en commun de ces compétences et techniques a débouché sur une 
plus value transfrontalière concernant / De groepen die deel uitmaakten van de eerste fase van dit 
programme hadden complementaire kennis en technologieën: 
- le transfert de technologies (méthodes de dosages, méthodes DET (Diffusive Equilibrium in Thin 
films), DGT (Diffusive Gradients in Thin films), microélectrodes, etc.) / de overdracht van 
technologieën (analysemethoden, DET (Diffusive Equilibrium in Thin films), DGT (Diffusive 
Gradients in Thin films) methoden, microelektroden, enz.) 
- des échanges de chercheurs et d’étudiants / uitwisseling van onderzoekers en studenten 
- des partages de données qui ont permis le développement d’une base de données (création d’un 
site web trilingue : néerlandais, français, anglais). / het delen van gegevens waardoor er een 
databank ontwikkeld kon worden (onwikkeling van een drietalige website : Nederlands, Frans, 
Engels) 
- des ouvertures vers d’autres pays de l’Europe comme la Croatie, la Slovénie, la Tchéquie, la 
Hongrie, etc. / openingen naar andere Europese landen zoals Kroatië, Slovenië, Tsjechië , 
Hongarijë, enz. 
- la sensibilisation d’organismes comme le VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie et l’INRA d’Arras / sensibilisering van instellingen zoals VMM (Vlaamse 
Milieumaatschappij), Agence de l’Eau Artois Picardie en INRA d’Arras 
- la mise en place d’une « masse critique » de chercheurs et de compétences laissant bien augurer 
de la création future d’un réseau transfrontalier / het ontstaan van een « masse critique » van 
onderzoekers en bekwaamheden zijn een goed voorteken voor het oprichten van een 
grensoverschrijdend netwerk. 
 
PLUS VALUE TRANSFRONTALIERE / GRENSOVERSCHRIJDENDE MEERWAARDE 
 
 Campagnes d’échantillonnage communes /gezamelijke staalname campagnes 
 
Rupel : 29/04/03 
Schelde/Leie/Deule : 29-30/10/03 
Schelde : Helikijn : 15/03/04 
Escaut : Bassin Rond : 23/3/04 
Leie: Warneton: 6/04/04 
Leie: Menen : 20/04/04: 
Deûle : Deulemont: 15/4/04  
Leie : Warneton : 19/10/04 
Leie : Warneton : 14/04/05 
 
Echanges de personnels VUB/USTL 
 
Visites de  Martine Leermakers, Yue Gao, Pavel Divis (VUB) a USTL : analyse de Hg a USTL et 
discussion des resultats du project : 12-15/12/04, 5/5/04, 20/6/04, 25/10/04 
Visites de Nena Mikac, Cedric Gabelle, Baghdad Ouddane, Michel Wartel(USTL) a la VUB : analyse 
de methylmercure et discussion des resultats du project : 5/12/03, 5/03/05, 26/06/05 
Visite de Willy Baeyens, Martine Leermakers (VUB), Michel Wartel, Jean Claude Fischer, Baghdad 
Ouddane, Cedric Gabelle (USTL) au CEMO, Yrseke (Hollande) : travaille de modelisation 
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Echange chercheurs étrangers (Erasmus, Socrates et autres) 
 
 - Pavel Divis (Brno University, Tchequie) a la VUB : 1.2.2004-1.08.2004 
 - Joszef Speder (University of Debrecen) a la VUB : 1.02.2005-1.06.2005 
- Adrian Agnes, (Universita degli studi de Genova) a la VUB  1.10.2004-1.02.2005 
- Marco Santon, (Universita degli studi de Genova) a la VUB 1.10.2004-1.02.2005 
- Neda Vdovic (Rudjer Boscovic Institut, Zagreb, Croatie) à l’USTL avril mai 2005. 
- Nevenka Mikac (Rudjer Boscovic Institut, Zagreb, Croatie) à l’USTL, septembre - décembre 
2003, septembre - décembre 2004 et mai – juin 2005. 
- Sonja Lojen (Josef Stefan Institut, Ljubljana, Slovénie) à l’USTL avril à septembre 2003 et 
mars 2004. 
- Oyvind Mikkelsen (Faculty of Natural Sciences and Technology, Department of Chemistry, 
Trondheim, Norway) à l’USTL Mai-Juillet 2005. 
 
Les travaux réalisés dans ce cadre, ont été concrétisés en particulier par / de in dit kader uitgevoerde 
werken werden meer bepaald geconcretiseerd in: 
 
-Theses finalisées et en cours 
 
- des thèses finalisées (MS.) : 
VUB (Yue Gao, Ms. ; Amina Akharroub, Ms., Kingsley Lawal, Tran van Huy; Josef Speder, 
Adrian Agnes, Marco Santon) ;  
- des thèses en cours (Ph.D.) : 
VUB Yue Gao (PhD);  
USTL Cédric Gabelle (PhD) 
 
- Publications : 
 
- présentations à des colloques internationaux  
 
1 -Relationship between mercury and solid sulfides in aquatic sediments . 
N. Mikac, D. Foucher, O. Clarisse, S. Niessen, S. Lojen, M.Logar, M. Horvat and M. 
Leermakers Conference 7th ICMGM « Mercury as a global pollutant » Ljubljana, Slovenia, 
2004. Proceedings in Materials and Geoenvironment, 51, Part 2, (2004), 1214-1214. 
2. - Determination of high resolution porewater profiles of trace metals in fresh water and marine 
sediments using DET (diffusive equilibrium in thin films) and DGT (diffusive gradients in thin 
films) techniques and Analysis by High Resoltion Sector Field ICPMS analysis. M. 
Leermakers, A. Akharoub, Y. Gao, W. Baeyens Fourth International Conference on High 
Resolution Sector Field ICPMS, Venice, Italy, 5-17 October 2003. 
3 - Comparison of high resolution trace metal profiles in riverine sediments between in situ and 
in laboratory DET and DGT Y. Gao, M. Leermakers, B. Ouddane, G. Billon, C. Gabelle, W. 
Baeyens. September 2005, Lancaster, DGT Conference 
4 - Chemical interactions between high polluted slag and sediments from the river Deule Canal 
(northern France). Cédric Gabelle, Neda Vdović, Gabriel Billon, Jean-Luc Potdevin. IASWS 
2005, 10th International Symposium on the interactions between sediment and water. Bled, 
Slovenia (august 28 september 02, 2005) 
5 - Sulfurization of organic matter in recent estuarine sediments (Authie Bay, N France). Sonja 
Lojen, Cédric Gabelle, Branko Čermelj, Michel Wartel. IASWS 2005, 10th International 
Symposium on the interactions between sediment and water. Bled, Slovenia (august 28 
september 02, 2005) 
6 - Determination of trace metals in porewater from the Adriatic Sea coastal sediments by HR 
ICPMS. Nevenka Mikac, Vibor Roje, Jelena Dautović, Goran Kniewald, Irena Ciglenečki-Jušić, 
Gabriel Billon. IASWS 2005, 10th International Symposium on the interactions between 
sediment and water. Bled, Slovenia (august 28 september 02, 2005) 
7 - Influence of bacterial activity on early diagenetic processes in the Authie Estuary (Northern 
France). Guy Thoumelin, Gabriel Billon, Jean-François Barthe, Jean-Claude Fischer. IASWS 
2005, 10th International Symposium on the interactions between sediment and water. Bled, 
Slovenia (august 28 september 02, 2005) 
8 - Determination of traces metal in the Seine estuary porewaters by the DGT technique. 
Baghdad Ouddane, O. Clarisse, Gabriel Billon, J. Deloffre, R. Lafitte, Jean-Claude Fischer. 
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IASWS 2005, 10th International Symposium on the interactions between sediment and water. 
Bled, Slovenia (august 28 september 02, 2005) 
9 - Some geochemical features in highly metal contaminated sediments from river canals. 
Cédric Gabelle, Gabriel Billon, Martine Leermakers, Baghdad Ouddane. IASWS 2005, 10th 
International Symposium on the interactions between sediment and water. Bled, Slovenia 
(august 28 september 02, 2005)  
 
- publications écrites 
 
1 - Solid microelectrodes for in situ voltammetric measurements. I. Pizeta, G. Billon, J.C. 
Fischer, M. Wartel .Electroanalysis 2003, 15 N°17 p 1389-1396 
2 - Determination of high resolution porewater profiles of trace metals in sediments of the Rupel 
River (Belgium) using DET (diffusive equilibrium in thin films) and DGT (diffusive gradients in 
thin films) techniques. M. Leermakers, Y. Gao, C. Gabelle, S. Lojen, M. Wartel, W. Baeyens. 
Water, Air and Soil Pollution, 2005, 166, 265-286. 
3 - Measurement of mercury concentrations in sediment pore waters using centrifugation and 
diffusive gradients in thin film sampling techniques. P. Divis, M. Leermakers, Y. Gao, H. 
Docekalova. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 382, 1715-1719 (2005). 
4 – Remobilization of metals from Slag and polluted sediments (case study: the river Deûle 
canal, North of France). N. Vdovic, G. Billon, C. Gabelle, M. Wartel, J.L. Potdevin. 
Environmental Pollution, (sous presse) 
5 - High resolution profiles of trace metals in the porewaters of riverine sediments assessed by 
DGT and DET. Y. Gao, M. Leermakers, C. Gabelle, P. Divis, G. Billon, B. Ouddane J-C 
Fischer, M. Wartel, W. Baeyens. Science of the Total Environment, accepted. 
 
- publications en cours de rédaction 
 
1. Distribution of trace metals in surface waters and sediments of the Upper Schelde, the 
Spiere, the Leie and the Deule (Belgium and France). C. Gabelle, M. Leermakers,Y. Gao, , B. 
Ouddane, M. Wartel, W. Baeyens 
2. A simple method for the determination of high resolution profiles of Fe speciation in 
sediments combining the DET technique with the ferrozine spectrophotometric method. M. 
Leermakers, Y. Gao, C. Gabelle, M. Wartel, W. Baeyens 
3. Geochemistry of Thalium in the sediments of the Upper Schelde and the Leie (Belgium and 
France). Y. Gao,M., Leermakers, C. Gabelle, B. Ouddane, M. Wartel, W. Baeyens 
 
-publication liées à la session d’information de Menin / publicaties gelinkt aan de Infossessie 
te Menen 
 
NOS LITS DE RIVIERES: ENFOUISSEMENT DEFINITIF OU BOMBE A RETARDEMENT ? / ONZE 
ONDERWATERBODEMS: VERZEGELDE BEWAARKAST OF TIJDBOM? Session d’information / Infosessie 
Menin / Menen 3 juin / juni 2005. Wartel, M.; Baeyens, W.; Appeltans, W.; Mees, J. (Ed.). (2005). 
Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = 
Nos lits de rivieres: enfouissement definitif ou bombe a retardement? Session d'information, Menin, 
3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende, Belgium. v, 32 
pp. 
 
- Articles de Presse (voir annexe) / Persberichten (zie bijlage) 
 
Schoner water vervuilt. Mens en Molecule, 6 juli 2005 
Er tikt een tijdbom onder de rivier. De Morgen, 7 juni 2005 
Tijdbom tikt in bodem van rivieren, vrtnieuwsnet, 5 juni 2005 
Vervuiling Schelde en Leie komt uit Frankrijk, De Standaard, 6 juni 2005 
Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkist of tijdbom?, Belgacom Press Release, 6 juni 
2005 
 
- Radio interviews: radio1, Radio2, Q-music, 4FM 
TV-news: FocusTV (regional Television of West-Flanders) 
 
- un site web conçu pour différents types d’utilisateurs incluant une banque de données / een website 
ontworpen voor verschillende gebruikerstypen met inbegrip van een databank 
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8. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 
8.  BESLUITEN, AANBEVELINGEN EN VOORUITZICHTEN 
 
 
Les activités anthropiques actuelles et surtout passées ont eu, entre autres, pour conséquence une 
accumulation de contaminants dans les sédiments aquatiques. Les polluants ne sont pas piégés 
définitivement et ces sédiments constituent une « bombe à retardement » Ces polluants peuvent sous 
certaines conditions être relargués dans la colonne d’eau et contrarier les efforts actuellement menés sur 
l’amélioration de la qualité des eaux fluviales et marines. 
 
De huidige en vooral de vroegere antropogene activiteiten hebben onder andere een  accumulatie aan 
contaminanten in aquatische sedimenten tot gevolg gehad. Deze polluenten zitten niet definitief vast zodat 
deze sedimenten een ‘tijdbom’ vormen. Onder bepaalde condities kunnen deze polluenten uit de 
waterkolom vrijkomen en de huidige genomen maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van zowel 
rivier-als zeewater tegenwerken.  
 
Une des finalités du programme a donc été de tenter de prévoir les risques encourus lors de la modification 
volontaire ou fortuite de l’environnement des sédiments (meilleure oxygénation du milieu grâce aux efforts 
réalisés actuellement dans le traitement des effluents, bioturbation, dragages et aménagement des berges, 
etc.) du Nord de la France et du sud de la Belgique et de la zone côtière.  
Ce problème prend une autre dimension quand deux pays limitrophes sont concernés. Des rivières comme 
l’Escaut et la Lys constituent un patrimoine commun du Nord de la France et de la Flandre, tandis que les 
eaux côtières de notre mer du Nord sont également influencées directement par des activités anthropiques 
des pays riverains entre autres le Nord de la France et la Belgique. L’étude des problèmes posés ne peut 
être menée que dans le cadre d’un programme transfrontalier et d’une politique commune à deux pays. Un 
tel projet d’emprise géographique importante ne peut être conduit que par un groupe pluridisciplinaire de 
masse critique suffisante, conditions ne pouvant être satisfaites que par l’association de moyens et de 
compétences que l’on ne peut trouver dans une seule équipe. Pour mener à bien cette étude  il convenait 
dans un premier temps de développer communément de nouveaux outils performants en vue de déterminer 
la biodisponibilté des contaminants dans les eaux et sédiments et de valider les méthodologies. 
 
Eén van de doelstellingen van dit project was dans ook de mogelijke risico’s in te schatten bij een geplande 
of toevallige wijziging van de sedimentenomgeving (betere oxygenatie van de waterkolom en de sedimenten 
dankzij de aan gang zijnde maatregelen voor behandeling van afvalwater maar ook effecten zoals 
bioturbatie, baggerwerken en de aanleg van oevers …) en dit in het noorden van Frankrijk, het zuiden van 
België en in de kustzone. 
Dit milieuprobleem krijgt een andere dimensie wanneer er twee aangrenzende landen bij betrokken zijn. 
Inderdaad, rivieren zoals de Schelde en de Leie zijn een gemeenschappelijk erfgoed van Noord-Frankrijk en 
Vlaanderen, terwijl de kustwateren van onze Noordzee eveneens  rechtstreeks beïnvloed worden door 
antropogene activiteiten in beide vermelde regio’s. De studie van het voorgestelde probleem kan maar 
uitgevoerd worden in het kader van een grensoverschrijdend programma en een gemeenschappelijke 
politiek in beide regio’s. Een geografisch zo belangrijk project kan maar door een pluridisciplinaire groep met 
voldoende kritische massa en know-how uitgevoerd worden. Om aan die voorwaarden te voldoen is het 
noodzakelijk om de capaciteiten en de competenties van excellentiecentra uit de twee regio’s samen te 
brengen. Deze dienen in eerste instantie gezamenlijk nieuwe performante technieken te ontwikkelen, 
evenals ze te verfijnen om de biobeschikbaarheid van de contaminanten in het water en de sedimenten te 
bepalen, om deze methodologieen te valideren op het terrein. 
 
La première action du programme a donc consisté en un transfert de technologies, chaque équipe 
apportant son savoir faire et son matériel spécifique. Le compartiment clé étudié dans ce programme a été 
l’interface eau/sédiment domaine directement influencé par les changements éventuels de la qualité de 
l’eau. Afin d’obtenir une estimation fiable des flux d’échange de contaminants au niveau de cette interface, il 
a été nécessaire de mettre au point des outils performants tant au niveau de l’échantillonnage que de 
l’analyse. Les méthodes dérivées de la diffusion sur gels (DET, DGT) couplées à des méthodes d’analyses 
d’ultra-traces (ICP-MS et ICP-MS-HR), les méthodes électrochimiques (microélectrodes) et des 
microanalyses appliquées à la phase solide sédimentaire, ont permis d’avoir une résolution millimétrique des 
concentrations en contaminants au voisinage immédiat de l’interface eau/sédiment. Toutes ces méthodes 
ont été validées lors d’exercices d’intercalibration inter équipes d’une part et impliquant d’autres laboratoires 
 30
étrangers (Rudjer Boskovic Institut de Zagreb en particulier) d’autre part. Les deux laboratoires ont de plus 
participé à un exercice d’intercalibration international organisé par l’International Atomic Energy Agency 
IAEA– 433. Afin de promouvoir les connaissances acquises et le contact entre scientifiques et grand public, 
un site Web et une base de données ont été mis en place. / De eerste actie in het programma bestond uit 
een overdracht van technologieën, elke groep bracht haar kennis en gespecialiseerd materiaal in. Het 
sleutelcompartiment bestudeerd in dit programma was het water/sediment interface, een domein dat een 
directe invloed ondergaat van eventuele wijzigingen van de kwaliteit van het water. Om tot een betrouwbare 
schatting van de uitwisselingsflux van contaminanten op het niveau van het sediment-water oppervlak te 
komen, was het noodzakelijk performante technieken op punt te stellen zowel op het gebied van staalname 
als van analyse. Uit de methoden voortvloeiend uit diffusie op gels (DET, DGT) gekoppeld aan ultra-spoor 
analysemethoden (ICP-MS en ICP-MS-HR) ; electrochemische methoden (microelektroden) en 
microanalyse toegepast op de vaste fase van het sediment, kon een millimetrische resolutie van de 
concentratie van de contaminanten in de directe omgeving van het water/sediment interface gehaald 
worden. Al deze methoden werden gevalideerd tijdens intercalibratie oefeningen tussen aan de ene kant de 
groepen en aan de andere kant met behulp van buitenlandse laboratoria (het Rudjer Boskovic Institute in 
Zagreb in het bijzonder). De twee laboratoria hebben bovendien deelgenomen aan internationale 
intercalibratie oefeningen georganiseerd door het International Atomic Energy Agency IAEA-433. Om de 
opgedane kennis en het contact tussen wetenschappers en groot publiek te bevorderen werden er een 
website en databank beschikbaar gemaakt. 
 
L’application de ces techniques performantes dans divers sites transfrontaliers a fait l’objet de la seconde 
phase du programme. Après une campagne prospective d’analyse d’eau et de sédiments, 6 sites pilotes ont 
été retenus : le Haut Escaut (Helkijn, Bassin Rond), la Deûle (Deulemont et site de Metaleurop) et la Lys 
(Warneton et Menin). Les sédiments étudiés se révèlent, en général, contaminés par les métaux lourds. / De 
toepassing van performante technieken op verschillende grensoverschrijdende sites was het voorwerp 
van de tweede fase van het programme. Na een prospectieve campagne van water- en sedimentanalyse 
werden 6 pilootsites weerhouden : de hoge Schelde (Helkijn, Bassin Rond), de Deule (Deulement en de 
Métaleurop site) en de Leie (Warneton en Menen). De bestudeerde sedimenten blijken, algemeen genomen, 
vervuild door zware metalen.  
 
La phase I du programme INTERREG III A «Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth 
profiles Using novel Sampling Technologies  (STARDUST) », sous titre « Devenir des polluants contenus 
dans les sédiments fluviaux et marins en zone transfrontalière »  s’est achevée le 30 juin 2005. Le but 
principal de cette phase a été de mettre au point de nouvelles technologies de prélèvements et de mesures 
in situ rendant compte du comportement de contaminants métalliques. Les résultats obtenus par les 
participants, présentés lors des différents Comités d’Accompagnement ou lors de congrès, nous incitent à 
proposer une poursuite des travaux dans une phase II, conformément aux objectifs annoncés dans le projet 
déposé en 2001. Ces objectifs sont toujours d’actualité, ils concernent : 
/ De eerste fase van het INTERREG IIIA programma “Spatial and Temporal Assessment of high Resolution 
Depth profiles Using novel Sampling Technologies (STARDUST)”, ondertitel “Lot van de polluenten in 
fluviatiele en mariene sedimenten in grensoverschrijdende zones” liept op 30 juni 2005 ten einde. Het 
voornaamste doel van deze fase was het op punt stellen van nieuwe in situ bemonsterings- en 
meettechnologieën rekening houdend met het gedrag van metaalcontaminanten. De door de partners 
verkregen resultaten, die voorgesteld werden op de verschillende Begeleidingscomités of op congressen, 
sporen ons aan om deze werken voort te zetten in een tweede fase, conform de reeds in het in 2001 
ingediende projectvoorstel aangekondigde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn nog steeds actueel en 
betreffen: 
 
- les applications et optimisations des technologies mises au point sur des sites sélectionnés (en 
concertation avec les différents utilisateurs potentiels). La plupart des sites situés dans la zone 
couverte par le Programme INTERREG, présentent des sédiments de rivières et des sols 
contaminés par des métaux. L’impact sur l’environnement de ces sites contaminés peut être 
évalué en appliquant les technologies nouvellement mises au point. / de toepassingen en 
optimalisaties van de op punt gestelde technologieën op welbepaalde sites (in samenspraak met 
de verschillende potentiële gebruikers). Het merendeel van de sites gelegen in het door het 
INTERREG programma bestreken zone, vertonen door metalen vervuilde riviersedimenten en 
bodems. 
-  l’extension à de nouveaux contaminants comme les PCA (polycycliques aromatiques), les PCB’s 
et les dioxines. Contrairement aux métaux ces composés peuvent être dégradés, mais avec des 
vitesses très différentes et pour certains composés extrêmement lentes. Il est important de les 
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quantifier également dans nos rivières et d’évaluer les conditions et les vitesses de 
dégradation./toevoeging van nieuwe contaminanten zoals de PAK’s (polucyclische aromatische 
koolwaterstoffen), PCB’s en dioxines. In tegenstelling tot de metalen zijn deze stoffen 
degradeerbaar, maar met zeer verschillende snelheden en voor sommige componeneten is de 
degradatie zeer traag.Het is belangrijk om deze componeneten in onze rivieren de bestuderen en 
de condities en snelheden van degradatie te bepalen.  
- la création d’un réseau de recherche franco-belge sur l’environnement. Pour ce dernier point des 
contacts prometteurs ont d’ores et déjà été pris en Région Nord Pas de Calais et en Flandre. / de 
oprichting van een frans-belgisch milieuonderzoeksnetwerk. Voor dit laatste zijn reeds 
veelbelovende contacten gelegd in de regio Nord Pas de Calais alsook in Vlaanderen. 
 
Cette intention de prolongation des travaux a recueilli un avis favorable lors du dernier Comité 
d’Accompagnement à Bruxelles le 24 septembre 2004. / De intentie tot verderzetting van de 
werkzaamheden kreeg een gunstig advies tijdens het laatste Grensoverschrijdend Begeleidingscomité in 
vergadering bijeen op 24 september 2004 te Brussel. 
 
La faisabilité d’un modèle de diagenèse précoce a été testée en fin de Phase I. Ce modèle devrait 
permettre de prédire le devenir des polluants associés aux sédiments ainsi que la spéciation des polluants 
libérés (ions libres, faiblement ou fortement complexés, etc ). La connaissance de cette spéciation est 
particulièrement importante car elle renseigne sur le degré de toxicité du polluant et donc sur le risque 
encouru par l’écosystème. Ce modèle devrait être renforcé par l’apport des technologies mises au point lors 
de la phase I et celles programmées dans la phase II proposée. / De uitvoerbaarheid van een vroegtijdig 
diagenemodel werd tijdens fase I getest. Dit model moet het mogelijk maken het lot van polluenten 
geassocieerd met sediment alsook de speciatie van vrijgekomen polluenten (vrij ionen, zwak of sterk 
gecomplexeerd, etc.) te voorspellen. De kennis van deze speciatie is zeer belangrijk want ze verschaft 
inlichtingen omtrent het toxisch gehalte van het polluent en dus ook van het risico dat het ecosysteem loopt. 
Dit model zou versterkt moeten worden door de inbreng van technologieën op punt gesteld tijdens fase I en 
deze zoals voorzien in het voorstel voor fase II. 
 
Les travaux déjà réalisés (phase I) et projetés (phase II) intéressent fortement l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie comme le montre un extrait d’un courrier reçu suite au dernier Comité d’Accompagnement. :  «  … 
ce rapport d’avancement est d’autant plus intéressant qu’il fournit des éléments de réponse à de 
nombreuses questions que se pose l’Agence sur l’avenir de ses cours d’eau. En effet, les sédiments des 
principaux cours d’eau du bassin Artois Picardie présentent des teneurs souvent élevées en éléments 
métalliques et également en nutriments et en phosphore en particulier. L’amélioration de la qualité des cours 
d’eau a conduit à de meilleures conditions en oxygène dissous dans la colonne d’eau et au contact des 
sédiments nous soupçonnons que le pire est à venir avec des possibles relargages de métaux et de 
phosphore depuis les sédiments et les eaux interstitielles. A ce relargage s’ajoute le fait que ces conditions 
sont désormais favorables au retour du poisson qui de ce fait risque d’accumuler les métaux et à la flore qui 
risque désormais de trouver des conditions favorables à son développement. Nous envisageons donc que 
dans un avenir assez proche, nous aurons à gérer des problèmes de contamination des réseaux 
alimentaires et de proliférations végétales dont la maîtrise se trouvera d’autant plus compliquée que ceux-ci 
présenteront des taux de contamination élevés. D’où l’intérêt présenté par les travaux accomplis dans le 
cadre du programme STARDUST. Les méthodologies développées sont à même de répondre aux questions 
que nous nous posons : les changements de qualité d’eau vont ils se traduire par des relargages ? Dans 
quelles conditions ? … » . / Voor de reeds gerealiseerde (fase I) en vooropgestelde (fase II) werkzaamheden 
is sterke interesse vanwege het Agence de l’Eau Artois Picardie zoals blijkt uit volgend fragement genomen 
uit een brief ontvangen na de laatste vergadering van het Grensoverschrijdend Begeleidingscomité : “… dit 
activiteitenverslag is des te interessanter omdat het antwoordelementen bevat op een groot aantal vragen 
die het Agence zich stelt m.b.t. de toekomst van de waterlopen. De sedimenten van de belangrijkste 
waterlopen in het stroomgebied Artois Picardie vertonen inderdaad regelmatig verhoogde waarden wat 
betreft metaalelementen en nutrimenten en fosfor in het bijzonder. De kwaliteitsverbetering van de 
waterlopen heeft geleid tot een betere kwaliteit van de zuurstof die opgelost wordt in de waterkolom en in 
contact komt met sedimenten waardoor wij echter vrezen dat het ergste gaat komen met opnieuw loslaten 
van metalen en fosfor vanuit de sedimenten en het poriewater. Daarenboven komt dat de condities 
momenteel gunstig zijn voor de terugkeer van vis maar het risico loopt metalen op te stapelen alsook voor 
de flora die momenteel ook gunstige condities heeft om terug op gang te komen. Wij voorzien dan ook dat 
wij in een vrij nabije toekomst opgezadeld zullen zitten met besmetting van de voedselketens en vegetale 
proliferatie die des te moeilijker te beheersen zullen zijn omdat ze een zeer hoge contaminatiegraad zullen 
vertonen. Vandaar ook de interesse voor de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het STARDUST 
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programma. De hier ontwikkelde methodologieën lijken te beantwoorden aan de vragen die wij ons stellen: 
Zal de verandering in de waterkwaliteit zich vertalen in verhoogde vrijstellingen? In welke omstandigheden? 
…” 
L’Agence de l’Eau Artois Picardie a donné son accord pour un cofinancement d’une Allocation de 
Recherche (cofinancement Région Nord Pas-de-Calais). / Het Agence de l’Eau Artois Picardie is bereid om 
een Onderzoekstoelage (cofinanciering met Région Nord Pas-de-Calais) te bekostigen. 
 
Une partie des techniques développées au cours de la phase I (méthodes DGT) a retenu l’attention de 
l’INRA d’Arras. Une application au cas des sols agricoles pollués est envisagée. (Un dossier de demande de 
financement dans le cadre d’un Programme de Recherches Concertées a été déposé par l’INRA d’Arras, 
l’USTL est partie prenante) / Een aantal van de technieken ontwikkeld tijdens de eerste fase (DGT methode) 
heeft eveneens de aandacht van het INRA in Arras getrokken. Een toepassing op vervuilde agrarische 
terreinen wordt in overweging genomen. (Een dossier voor aanvraag van financiering in het kader van een 
‘Programme de Recherches Concertées’ werd ingediend door INRA d’Arras waarbij USTL vragende partij 
is). 
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9. ETAT DES DEPENSES 
9. UITGAVENSTAAT 
 
Complétez selon le modèle de tableau ci-joint pour chaque opérateur et consolider le tout 
pour le projet 
Vul in volgens bijgaande voorbeeldtabel. Doe dit voor iedere projectpartner en consolideer 
het 
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10. JUSTIFICATIFS DES ACTIONS FINANCEES DANS LE CADRE DU 
PROJET 
10.  BEWIJSSTUKKEN VAN GEFINANCIERDE ACTIES IN HET KADER 
VAN HET PROJECT 
 
 
Les éléments correspondant aux actions financées (ex : publication, études, 
documents de promotion, revue de presse…) peuvent être annexés au rapport d’activités 
final ou faire l’objet d’un relevé exhaustif joint au rapport. 
De stukken die het resultaat zijn van gefinancierde acties (bv. publicaties, studies, 
promotiedocumenten, persartikels…) mogen bij het eindactiviteitenrapport worden 
gevoegd of in een exhaustieve lijst als bijlage bij het rapport worden opgenomen. 
 
 
Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus d’archiver et de conserver ces documents 
au moins trois ans après la clôture du programme, soit jusqu’en 2013. 
In ieder geval zijn de projectpartners verplicht deze stukken te verzamelen en te 
bewaren tot tenminste drie jaar na het afsluiten van het programma, meer bepaald tot 
2013. 
 
L’annexe 4 de la notice relative aux modalités de clôture détaille les documents concernés 
selon les types d’actions financées et les formes admises pour leur conservation. 
Bijlage 4 van de nota ‘bepalingen rond de afsluiting van het project’ preciseert de 
betrokken documenten naargelang het type gefinancierde actie en bepaalt de toegelaten 
vorm waaronder de documenten bewaard moeten worden. 
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